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Zoznam použitého značenia 
 
AKU  Tvarovka s vylepšenými akustickými vlastnosťami 
a pod.  A podobne 
BOZP  Bezpečnosť a ochrana pri práci 
B.p.v.  Balt po vyrovnaní 
bm  Bežný meter 
C 25/30 Pevnostná trieda betónu 
°C  Teplota – stupeň celzia 
ČSN  Česká technická norma 
Č.P.  číslo parcele   
č.   číslo  
DPH  Daň z pridanej hodnoty 
DN  Svetlý prierez 
EPS  Polystyrén expandovaný 
hod  Hodín 
hr.  Hrúbka 
Kw  Kilowatt 
Kč  Korún českých 
ks  Kus 
kg  Kilogram 
kg/m3  Kilogramov na meter kubický 
l  Liter 
l/s  Litrov za sekundu 
MVC  Malta vápenno-cementová   
m  Meter 
m2  Meter štvorcový 
m3  Meter kubický 
m/s  Meter za sekundu 
m.n.m.  Metrov nad morom 
mm  Milimeter 
min  Minimálne 
max  Maximálne 
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NN  Nízke napätie 
NT  Nízky tlak 
N.P.  Nadzemné podlažie 
obr.  Obrázok 
PD  Projektová dokumentácia 
P.P.  Podzemné podlažie 
PSČ  Poštové smerovacie číslo 
PE  Polyetilén 
par.č.  Parcelné číslo 
Sb.   Zbierka zákonov 
SO  Stavebný objekt 
s.r.o.  Spoločnosť s ručením obmedzeným 
TI  Tepelná izolácia 
TUV  Teplá úžitková voda 
U  SúčiniteĐ prestupu tepla 
ul.  Ulica 





Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie bytového 
domu v rozsahu pre stavebné povolenie, následne sa pre tento bytový dom rieši technologický 
postup vymurovania obvodového plášťa z keramických tvaroviek Porotherm. Tento postup sa 
zaoberá vymurovaním 1.N.P. tohto objektu. Celá projektová dokumentácia je zhotovená podĐa 
platných noriem a predpisov. Konštrukčné riešenie obvodových konštrukcií bytového domu je 
zvolené z keramického systému Porotherm 44 T Profi. Technologický postup murovania sa 
presne zaoberá správnym postupom pri zhotovení obvodového plášťa vybraného podlažia, aby 
tento objekt bol stabilný, bezpečný a technologický správne zhotovený. Ćalej moja bakalárska 
práca rieši časový harmonogram výstavby vybranej časti objektu, rozpočet, tepelno- technické 
posudky a zariadenie staveniska. 
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A. Sprievodná správa[1] 
A.1. Identifikačné údaje [1] 
A.1.1. Údaje o stavbe [1] 
a) Názov stavby [1] 
Bytový dom, Kysucké Nové Mesto 
 
b) Miesto stavby [1] 
Miesto stavby:    Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 1452, 024 01  
Parcelné čísla pozemkov:   1625 
Katastrálne územie:   Kysucké Nové Mesto 
Stavebný úrad:    Kysucké Nové Mesto, Družstevná 1052, 024 01 
Kraj:     Žilinský 
 
c) Predmet projektovej dokumentácie [1] 
Jedná sa o projektovú dokumentáciu k novostavbe bytového domu v rozsahu pre stavebné 
povolenie. Predmetný bytový dom má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, a zastrešený 
bude jednoplášťovou plochou strechou. Zastavaná plocha je 212,1 m2.   
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
a) Meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) [1] 
Meno a priezvisko:   Michal Neománi 
Adresa:     Dolný Vadičov 100, 023 45 Horný Vadičov 
 
b) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania(fyzická 
osoba podnikajúca) [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce.  
 
c) Obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla(právnická osoba) [1]  
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce.  
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A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [1] 
a) Meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania(fyzická 
osoba podnikajúca)alebo obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa 
sídla(právnická osoba) [1] 
Meno a priezvisko:  Andrej Bugáň 
Obchodná firma:   BUGYstav s.r.o. 
IČ:     32856289 
Adresa:    Dolný Vadičov 18, 023 45 Horný Vadičov  
Kontakt:    +421 902 882 154 
Email:    1andrejbugan@gmail.com  
 
b) Meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný 
v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou komorou architektov alebo Českou 
komorou autorizovaných inžinierov a technikov vo výstavbe, s vyznačeným odborom, 
prípadne špecializácii ich autorizácie [1] 
Meno a priezvisko:  Andrej Bugáň, ČKAIT - 1301856, obor: pozemné stavby 
 
c) Mená a priezviská projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie vrátane 
čísla, pod ktorým je zapísaný v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou komorou 
architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov vo výstavbe, 
s vyznačeným odborom, prípadne špecializácii ich autorizácie [1] 
Andrej Bugáň, ČKAIT - 1301856, obor: pozemné stavby 
Ing. Milan Káčerík, ČKAIT - 1102568, obor: technika prostredia stavieb 
Ing. Peter Harcek , ČKAIT - 1106459, obor: požiarna bezpečnosť stavieb 
A.2. Zoznam vstupných podkladov [1] 
1. Zadanie, dispozičná a architektonická štúdia 
2. Doklady k vlastníctvu  
3. Výsledky geologického a hydrogeologického prieskumu daného územia 
4. Výsledky radónového prieskumu daného územia  
5. Katastrálna mapa daného územia 
6. Plán vodovodnej siete daného územia  
7. Plán kanalizačnej siete daného územia 
8. Plán elektrickej siete daného územia 
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9. Zameranie a fotodokumentácia daného pozemku 
10. Zákon č. 183/2006 Sb., Stavebný zákon[2] 
11. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požiadavkách na stavby [3] 
12. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentácii stavieb [1] 
13. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požiadavkách na využívanie územia [4] 
 
A.3. Údaje o území [1] 
 
a) Rozsah riešeného územia [1] 
Výstavba sa týka parcely číslo 1625 o celkovej výmere 3188,57 m2, ktorá sa nachádza 
v zastavanej oblasti katastrálneho územia Kysuckého Nového Mesta a doposiaĐ nebola nijak 
využívaná. Priamo susedí s parcelami číslo 1624, 1626 a 1257, ktoré nie sú priamo zasiahnuté 
výstavbou bytového domu. Z jednej strany pozemok susedí s ulicou Cesta do Rudiny. 
Stavebník je priamym vlastníkom parcely číslo 1625, a výstavba je v súlade s územným plánom 
mesta Kysucké Nové Mesto.  
 
b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov [1] 
Pre dané územie neplatia žiadne zvláštne predpisy, nakoĐko sa nenachádza v pamiatkovo 
chránenej oblasti ani záplavovom území.   
 
c) Údaje o odtokových pomeroch [1] 
Odtokové pomery v dotknutej oblasti sa nijak výrazne nezmenia, nakoĐko sa tu nachádza 
veĐa zelene a trávnatých plôch. Dažćová voda bude vsakovaná na pozemku investora. 
 
d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, prípadne ak nebol vydaný územný súhlas [1] 
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e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 
rozhodnutie nahrádzajúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným 
plánom v rozsahu v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, a v prípade stavebných 
úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o jej súlade s územne plánovacou 
dokumentáciou [1] 
Objekt bytového domu na parcele číslo 1625 je v súlade s územným plánom mesta Kysucké 
Nové Mesto a spĺňa všetky požiadavky. V katastri nehnuteĐností je vedený ako stavebný 
pozemok. 
 
f) Údaje o dodržaní  obecných požiadaviek na využitie územia [1] 
Stavba bytového domu spĺňa obecné požiadavky využitia územia podĐa vyhlášky č. 
501/2006 Sb. Pri južnej strane pozemku vedie asfaltová komunikácia. Kategória tejto 
komunikácie je MO, šírka 7,5 m. Pozdĺž tejto komunikácie vedú chodníky šírky 1 m. 
Parkovanie je zabezpečené na pozemku investora, počet státí je 15 z toho jedno pre invalidov. 
Dažćová voda s objektu bude vsakovaná na pozemku investora. Objekt je napojený na verejný 
rozvod elektrickej energie, vody, plynu a rovnako je napojený aj na kanalizačnú sieť. 
Vzdialenosti a odstupy stavby sú dostatočné. Pre podrobné info vić výkres č.1 situácia. [4] 
  
g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov [1] 
Stavba je navrhnutá a bude zhotovená tak aby spĺňala požiadavky dotknutých orgánov. 
 
h) Zoznam výnimiek a úľav od riešenia [1] 
Žiadne výnimky ani úĐavy od riešenia bytového domu nie sú známe. 
 
i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii [1] 
Žiadne súvisiace alebo podmieňujúce investície nie sú známe.  
 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestením stavby (podľa katastra 
nehnuteľností) [1] 
Č.P.:  MajiteĐ:       Druh pozemku: 
1257 Ján Vnuk, Komenského 154, 024 01 Kysucké N. Mesto    Trvalá tráv. plocha 
1626 Peter Koža, Cesta do Rudiny 1450, 024 01 Kysucké N. Mesto Zastavaná parcela 
1624 Pavol Novák, Cesta do Rudiny 1453, 024 01 Kysucké N. Mesto Zastavaná parcela 
 
Bakalárska práca 2017 
19 
 
A.4. Údaje o stavbe [1] 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [1] 
Jedná sa o novostavbu bytového domu o 3 N.P. a 1 P.P. 
 
b) Účel užívania stavby [1] 
Jedná sa o budovu pre trvalé bývanie.  
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba [1] 
Stavba bytového domu je trvalého charakteru.  
 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.) 
[1] 
Predmetnej stavby sa netýka žiadne obmedzenie takéhoto charakteru.  
 
e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby [1] 
Projektová dokumentácia stavby je spracovaná podĐa vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1] v znení 
novely č. 62/2013 Sb. o dokumentácii stavieb, ćalej podĐa vyhlášky č. 268/2009 Sb. [3] 
o technických požiadavkách na stavby a podĐa vyhlášky č. 398/2009 Sb. [5] o obecných 
technických požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb.  
 
f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z ich 
právnych predpisov [1]  
Všetky požiadavky dotknutých orgánov a aj požiadavky vyplývajúce z ich právnych 
predpisov sú splnené. 
 
g) Zoznam výnimiek a úľav od riešenia [1] 
Žiadne výnimky ani úĐavy od riešenia bytového domu nie sú známe. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, obytná plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov apod.) [1] 
Zastavaná plocha:     212,1 m² 
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Obostavaný priestor:    2680,25 m³ 
Úžitková plocha podzemného podlažia:  157,0 m² 
Úžitková plocha nadzemných podlaží:  467,4 m² 
 
Podlahové plochy bytov v 1.N.P. :   -byt A: 61,0 m2 
       -byt B: 33,2 m2 
        -byt C: 61,0 m2 
Celková podlahová plocha bytov v 1.N.P. :  155,2 m2 
 
Podlahové plochy bytov v 2.N.P. :   -byt D: 61,0 m2 
       -byt E: 33,2 m2 
        -byt F: 61,0 m2 
Celková podlahová plocha bytov v 2.N.P. :  155,2 m2 
 
Podlahové plocha bytov v 3.N.P. :   -byt G: 61,9 m2 
       -byt H: 38,15 m2 
        -byt I: 61,9 m2 
Celková podlahová plocha bytov v 3.N.P. :  157,0 m2 
V objekte bytového domu sa nachádza 9 bytových jednotiek, pričom predpokladaná 
obsadenosť bytovky je 25 osôb. 
 
i) Základná bilancia stavby(potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo  a druhy odpadov a emisií apod.) [1] 
Súčasťou výstavby bytového domu budú prípojky na verejný vodovod, rozvod elektrickej 
energie ako aj rozvod plynu, ktoré zabezpečia potrebné množstvo pitnej vody, elektrickej 
energie ako aj plynu. Pre zabezpečenie odvodu splaškových vôd bude objekt napojený na 
existujúcu kanalizačnú sieť. Dažćová voda bude vsakovaná na pozemku investora. Budova 
spadá z hĐadiska energetickej náročnosti do kategórie ,,C“. Pri užívaní bytového domu bude 
vznikať bežný komunálny odpad, ktorý sa bude ukladať v priestore na to určenom, a následne 
bude likvidovaný poverenou firmou.     
 
j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 
[1] 
Začiatok realizácie stavby : 05/rok 2017 
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Predpokladaná doba výstavby : 14 mesiacov 
 
Etapy výstavby:  1.Výkopy  
2. Základy  
3. Vonkajšie a vnútorné nosné steny  
4. Stropná konštrukcia  
5. Priečky, strecha a klampiarske práce  
6. Okna, balkónové dvere, parapety  
7. Vchodové dvere  
8. Vnútorné schodisko  
9. Vnútorné rozvody 
10. Skladby podláh  
11. Povrchová úprava stien 
12. Povrchy podláh 
13. Vnútorné dvere 
 
k) Orientačné náklady stavby [1] 
Predpokladané náklady na stavbu sú 15 225 000 Kč. bez DPH  
A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [1] 
 
SO 01- Hlavný objekt- Novostavba bytového domu  
SO 02- Prípojka vody 
SO 03- Prípojka kanalizácie 
SO 04- Prípojka elektrickej energie (NN) 
SO 05- Prípojka plynu (NT) 
SO 06- Spevnené plochy, parkovisko, chodníky 
SO 07- Miesto pre skladovanie odpadov 
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B. Súhrnná technická správa [1] 
B.1. Popis územia stavby [1] 
 
a) Charakteristika stavebného pozemku [1] 
Predmetný pozemok o rozlohe 3188,57 m2 sa nachádza v zastavanej oblasti katastrálneho 
územia Kysuckého Nového Mesta a doposiaĐ nebol nijak využívaný. Z južnej strany pozemok 
susedí s ulicou Cesta do Rudiny, kde je situovaný vjazd ako aj výjazd z pozemku. Tento 
pozemok nie je zastavaný a je rovinatého charakteru.  
 
b) Výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebno-historický apod.) [1] 
Na stavebnej parcele číslo 1625 bol vykonaný radónový prieskum pri čom bolo zistené, že 
stavba nie je ohrozená prenikaním radónu. Nie je pre to potrebné riešiť ochranu proti prenikaniu 
radónu. Rovnako bol na predmetnej parcele vykonaný hydrogeologický prieskum, ktorým sa 
zistilo že hladina podzemnej vody je 4,85 m pod úrovňou terénu. To znamená že podzemná 
voda nezasahuje na úroveň základovej škáry. PodĐa geologického prieskumu je v mieste stavby 
hlina piesčitá ktorá je dostatočne priepustná, z toho dôvodu nie je potreba navrhovať drenáže. 
 
c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma [1] 
Na predmetnom pozemku nie sú žiadne bezpečnostné alebo ochranné pásma. Všetky 
ochranné pásma miestnej infraštruktúry a inžinierskych sietí sa nachádzajú na ulici Cesta do 
Rudiny, preto bude treba postupovať so zvýšenou opatrnosťou pri zhotovení prípojok . Tento 
predmetný pozemok nepatrí do pamiatkového alebo chráneného územia.  
 
d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. [1] 
Predmetný stavebný pozemok je mimo záplavového pásma ako aj poddolovaného územia. 
 
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území [1] 
Stavba bytového domu negatívne neovplyvní okolitú zástavbu ani okolie stavby. Všetky 
stavebné práce sa týkajú len pozemku stavebníka. Pri týchto prácach sa bude dbať na zníženie 
hlučnosti a prašnosti na minimum a tieto práce budú prebiehať  maximálne od 6:00 do 20:00. 
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Odtokové pomery v dotknutej oblasti sa nijak výrazne nezmenia, nakoĐko sa tu nachádza veĐa 
zelene a trávnatých plôch. Dažćová voda bude vsakovaná na pozemku investora. 
 
f) Požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín [1] 
Na predmetnom stavebnom pozemku sa nenachádzajú žiadne stromy ktoré by sa museli 
odstrániť alebo zachovať. Rovnako tu nedôjde k demoláciam alebo asanáciám. 
  
g) Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plnení funkcie lesa(dočasné/trvale) [1] 
Nie je potreba záberov poĐnohospodárskeho pôdneho fondu ani lesných pozemkov.  
  
h) Územno technické podmienky (najmä možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru) [1] 
Napojenie na technickú a dopravnú infraštruktúru bude počas výstavby ako aj po jej 
dokončení na ulicu Cesta do Rudiny, na ktorej sú vedené aj všetky inžinierske siete. Parkovanie 
je riešené na pozemku investora a je v súlade s ČSN 73 6056 [1]. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície [1] 
Predmetná stavba bytového domu nemá vecné a časové väzby. Jediná známa investícia 
súvisiaca so stavbou je uvedenie plôch pre zariadenia staveniska do pôvodného stavu.  
B.2. Celkový popis stavby [1] 
B.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek [1] 
Predmetná novostavba bude slúžiť ako bytový dom pre trvalé bývanie osôb. Predmetný 
bytový dom sa skladá z jedného podzemného podlažia a troch nadzemných podlaží. V každom 
nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri bytové jednotky. V 1.P.P. sa nachádzajú sklady 
k jednotlivým bytom ako aj technická miestnosť. 
  
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie [1] 
a) Urbanizmus- územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia [1] 
Objekt bytového domu na parcele číslo 1625 je v súlade s územným plánom mesta Kysucké 
Nové Mesto a spĺňa všetky požiadavky. V blízkom okolí sa nachádzajú stavby podobného 
charakteru. Objekt je od ulice vzdialený 15,8 m a od susedných pozemkov min. 20 m. Vjazd na 
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pozemok je zabezpečený z ulice Cesta do Rudiny. Na pozemku investora bude riešené 
parkovanie ako aj miesto pre odpadkové koše. Vstup do objektu bude z juhovýchodnej strany. 
   
b) Architektonické riešenie- kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [1] 
Predmetný bytový dom je riešený ako samostatne stojaci štvorpodlažný murovaný objekt, 
z čoho tri podlažia sú nadzemné a jedno je podzemné. Pôdorysné rozmery objektu sú 18 m x 
12,4 m. Objekt je zastrešený plochou strechou, pričom jej horná hrana je v úrovni +9,700 od 
±0,000. 
Predmetný objekt zapadá do okolitej zástavby, pričom jeho farebné vyhotovenie zodpovedá 
súčasným trendom. Farebné vyhotovenie je bližšie popísané vo výkrese č. 11 – POHďADY.   
    
B.2.3. Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológia výroby [1] 
V 1.P.P. sa nachádza: 1x technická miestnosť, 1x schodisko, 1x chodba, 1x kočikáreň, 5x 
sklad. 
V 1.N.P. sa nachádza: 1x schodisko, 2x chodba, 3x kúpeĐňa + WC, 3x kuchyňa, 3x 
obývacia izba, 2x spálňa, 2x detská izba. 
V 2.N.P. sa nachádza: 1x schodisko, 2x chodba, 3x kúpeĐňa + WC, 3x kuchyňa, 3x 
obývacia izba, 2x spálňa, 2x detská izba, 2x balkón. 
V 3.N.P. sa nachádza: 1x schodisko, 2x chodba, 3x kúpeĐňa + WC, 3x kuchyňa, 3x 
obývacia izba, 2x spálňa, 2x balkón. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívanie stavby [1] 
Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. 
 
B.2.5. Bezpečnosť pri užívaní stavby [1] 
Predmetná stavba je zhotovená a navrhnutá tak, aby od jej kolaudácie po celú dobu užívania 
nedochádzalo k úrazom akéhokoĐvek charakteru. 
 
B.2.6. Základná charakteristika objektov [1] 
 
a) Stavebné riešenie [1] 
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Predmetný bytový dom je riešený ako samostatne stojaci štvorpodlažný murovaný objekt, 
z čoho tri podlažia sú nadzemné a jedno je podzemné. V 1.P.P. sa nachádzajú sklady, technická 
miestnosť, schodisko, chodba a kočikáreň. V ostatných troch nadzemných podlažiach sa 
nachádzajú vždy 3 byty a schodisko. Objekt je riešený zo systému POROTHERM, vstup do 
objektu je riešený z juhovýchodnej strany. Pôdorys ma obdĺžnikový tvar  s rozmermi 18 m x 
12,4 m s jedným výstupom z fasády. Objekt je zastrešený plochou strechou, ktorá je odvodnená 
pomocou dvoch strešných vpustí do vnútra dispozície a má sklon 2-7,25 %, pričom jej horná 
hrana je v úrovni +9,700 od ±0,000. 
Predmetný objekt zapadá do okolitej zástavby, pričom jeho farebné vyhotovenie zodpovedá 
súčasným trendom. Farebné vyhotovenie je bližšie popísané vo výkrese č. 11 – POHďADY. 
 
b) Konštrukčné a materiálové riešenie [1] 
Zemné práce: 
Z plochy staveniska bude strojne odstránená ornica v hrúbke 150 mm, ktorá bude následne 
uložená na skládke na to určenej a po dokončení stavby bude opätovne rozprestretá pri úprave 
povrchu staveniska. Stavebná jama bude hĺbená taktiež strojne do hĺbky -3,250 a výkopy pre 
základové pásy budú hĺbené do hĺbky v úrovni -3,850. Steny stavebnej jamy budú zabezpečené 
proti zosunutiu svahovaním. Na stavenisku sa ponechá zemina z výkopov len v takom 
množstve, ktoré bude potrebné k opätovnému zásypu. Výkop sa bude vykonávať v zemine 
triedy III, (súdržná, priepustná, pevná a tvrdá konzistencia). 
 
Základy:    
Z výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu sme zistili, že zakladanie na danom 
pozemku je jednoduché a bez zvýšenej náročnosti. Základové pásy sú navrhnuté z prostého 
betónu C20/25, pričom spodná hrana je v hĺbke -3,850 od ±0,000. Pod obvodovými stenami 
a schodiskom je rozmer pásov 600x600 mm a sú obojstranné rozšírené. Pod vnútornými 
nosnými stenami je rozmer pásov 800x600 mm a sú taktiež obojstranné rozšírené. Podkladová 
doska je zhotovená z oceĐobetónu hrúbky 100 mm, betón C20/25  a oceĐ 10505R. V mieste 
budúcich priečok sa vloží KARI sieť 100x100x6 mm. 
 
Hydroizolácia:  
Na zhotovenie zvislej ako aj vodorovnej hydroizolácie použijeme BITAGIT 40 Mineral hr. 
4 mm. Na exteriérovej strane bude hydroizolácia chránená extrudovaným polystyrénom 
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STYRODUR 3035 CS hr. 50 mm, a bude vytiahnutá min. 300 mm nad terén. Izoláciu proti 
prenikaniu radónu na základe prieskumu nie je potrebné zhotovovať. 
 
Konštrukčný systém: 
Ako obvodové murivo v nadzemných podlažiach budú použité brúsené keramické tvarovky 
Porotherm 44 T Profi (248x440x249 mm) s vloženou minerálnou vatou, na maltu Porotherm 
Profi. Na obvodové murivo v 1.P.P. budú použité tvarovky Porotherm 44 P+D (250x440x238 
mm) na maltu TM, pričom každá tretia rada bude vystužená výstužou MURFOR RND/Z. 
Vnútorné nosné steny v 1.P.P. budú zhotovené z muriva Porotherm 25 Profi (375x250x249 
mm) na maltu Porotherm Profi, v nadzemných podlažiach bude použité ako vnútorné nosné 
murivo Porotherm 25 AKU Z (330x250x238 mm) na maltu Porotherm MM 50. Vo všetkých 
podlažiach budú nenosné priečky z muriva Porotherm 14 Profi (500x140x249 mm) na maltu 
Porotherm Profi. Inštalačné šachty budú opláštené stenou Rigips hr. 125 mm, konštrukcia CW 
100 vyplnená minerálnou izoláciou + 2x doska rigips (z každej strany) 12,5 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie:   
Nad všetkými podlažiami je navrhnutý systémový strop Porotherm tvorený keramickými 
predpätými nosníkmi Porotherm KPSN a stropnými vložkami KSV. Hrúbka stropov je 230 
mm, majú rovný podhĐad a ich statické spolupôsobenie je zabezpečené nadbetonávkou 
z betónu C20/25 z hr. 60 mm. Presná špecifikácia prvkov vo výkrese č. 10, 11.  
 
Stužujúce vence:  
 Konštrukcie budú spevnené pomocou stužujúcich vencov nad vnútornými nosnými ako aj 
obvodovými stenami. Spomínané stužujúce vence budú zhotovené z betónu C20/25 a výstuže 
10505R. Stužujúce vence budú v obvodových stenách opatrené z vonkajšej strany vencovou 
tehlou Porotherm VT 8/22 spolu s tepelnou izoláciou z EPS hr. 80 mm. 
 
Preklady:    
Otvory v obvodových stenách sú preklenuté pomocou piatich prekladov Porotherm KP 7, 
medzi ktorými je tepelná izolácia EPS hr. 90 mm. Otvory vo vnútorných nosných stenách sú 
preklenuté tromi prekladmi Porotherm KP 7. Otvory vo vnútorných priečkach sú preklenuté 
prekladmi Porotherm KPP 12. Jednotlivé preklady sú špecifikované v PD vić výkres č. 3, 4, 5, 
6. 
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Vertikálne komunikácie:     
Pre účel vertikálneho presunu osôb je v objekte navrhnuté monolitické oceĐobetónové  
dvojramenné jeden krát zalomené schodisko. Schodiskové ramená sú uložené v obvodovom 
murive a na keramickej stropnej doske. V každom ramene sa nachádza 9 stupňov, ktoré sú 
povrchovo upravené keramickou dlažbou a proti pádu osôb je zabezpečené oceĐovým 
zábradlím výšky 1000 mm. 
 
Zastrešenie: 
Objekt je zastrešený plochou strechou s odvodnením do vnútra dispozície pomocou dvoch 
strešných vpusťí. Strecha je jednoplášťová, po celom obvode ohraničená atikou. Skladba 
vrstiev strechy je od firmy Dektrade a je certifikovaná. Nosná konštrukcia strechy je tvorená 
stropnou konštrukciou Porotherm. Prístup na strechu je zabezpečený pomocou oceĐového 
rebríka umiestneného na fasáde objektu. Konkrétna skladba  vić výkres č.9 Plochá strecha. 
 
Výplne otvorov: 
Vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté zo sedemkomorového plastového profilu vo farbe 
zlatý dub. Zasklené sú izolačným trojsklom. 
 
Úprava povrchov:    
Povrch stien ako aj stropov je vo všetkých podlažiach zo štukovej vápenno cementovej 
omietky. V kúpeĐniach je navyše omietka doplnená keramickým obkladom do výšky 2400 mm, 
a v kuchyniach v mieste kuchynskej linky od 700 mm do 1400 mm. Na styku s podlahou sú 
steny upravené buć keramickým soklíkom alebo podlahovou lištou, v závislosti na druhu 
podlahovej krytiny. Ako finálna povrchová úprava stien bude po dostatočnom vyzretí omietky 
nanesený 1x penetračný náter a následne 2x maĐba podĐa požiadavky investora. Vonkajšie 
úpravy povrchov vić výkres č. 12 PohĐady.  
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita [1] 
Predmetná stavba je navrhnutá tak aby preniesla všetko očakávané zaťaženie, ktoré môže 
vzniknúť počas výstavby alebo užívania stavby. Toto zaťaženie nesmie mať za účinok 
neprípustné pretvorenie alebo zrútenie stavby. 
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B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických zariadení [1] 
 
a) Technické riešenie [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
b) Výčet technických a technologických zariadení [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
B.2.8. Požiarno-bezpečnostné riešenie [1] 
 
a) Rozdelenie stavby a objektov do požiarnych úsekov [1] 
Objekt je z požiarneho hĐadiska navrhnutý tak, že šíreniu dymu alebo ohňa je zamedzené 
pomocou rozdelenia na požiarne úseky. Každý byt ako aj schodisko je samostatný požiarny 
úsek. 
 
b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcii a stavebných výrobkov vrátane 
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii [1] 
V danom objekte sa nevyskytujú požiarne steny ani požiarne uzávery. Obvodový plášť má 
požiarnu odolnosť 90 minút, a stropy majú odolnosť 180 minút. 
 
d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
e) Zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru 
[1] 
Daný objekt má dostatočný odstup od okolitej zástavby vzhĐadom na šírenie požiaru. 
 
f) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, prípadne iného hasiva, vrátane 
rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 




g) Zhodnotenie možnosti vykonania požiarneho zásahu (prístupové komunikácie, 
zásahové cesty) [1] 
K danému objektu je zabezpečený bezpečný príjazd hasičských jednotiek.  
 
h) Zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné potrubia, 
vzduchotechnické zariadenia) [1] 
Všetky technické a technologické zariadenia musia zodpovedať príslušným predpisom 
a normám. 
 
i) Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami 
[1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
j) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami [1] 
 
a) Kritéria tepelne technického hospodárenia [1] 
Tepelno-technické vlastnosti riešeného objektu spĺňajú požiadavky vyhlášky č.148/2007 Sb. 
[7]. Konštrukcie navrhnutého objektu s rezervou vyhovejú požadovaným parametrom. 
  
b) Energetická náročnosť stavby [1] 
Trieda energetickej náročnosti budovy je „C“. 
  
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie [1] 
V predmetnom projekte sa neuvažuje s využitím alternatívnych zdrojov.  
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B.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie [1] 
Vykurovanie daného objektu bude vykonávané pomocou plynového kotla umiestneného 
v technickej miestnosti, v ktorej sa bude taktiež nachádzať plynový zásobníkový ohrievač na 
ohrev teplej úžitkovej vody. 
  
B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia [1] 
 
a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia [1] 
Na stavebnej parcele číslo 1625 bol vykonaný radónový prieskum pri čom bolo zistené, že 
stavba nie je ohrozená prenikaním radónu. Nie je pre to potrebné riešiť ochranu proti prenikaniu 
radónu. 
 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
d) Ochrana pred hlukom [1] 
Proti prenikaniu hluku medzi bytmi budú medzi jednotlivými bytovými jednotkami 
zhotovené steny z akustických tvaroviek Porotherm AKU Z.  
 
e) Protipovodňové opatrenia [1] 
Daný objekt sa nenachádza v záplavovom území. 
 
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru [1]  
 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry [1]  
Predmetný objekt bude pripojený na jestvujúcu technickú infraštruktúru, ktorá je vedená 
na ulici Cesta do Rudiny. Konkrétne sa jedná o prípojku vody, kanalizácie, plynu a elektriny. 
S verejnou komunikáciou bude predmetný objekt prepojený pomocou spevnených plôch. 
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b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
B.4. Dopravné riešenie [1] 
 
a) Popis dopravného riešenia [1] 
Vjazd na pozemok bude pomocou spevnenej plochy z ulice Cesta do Rudiny, súčasťou ktorej 
budú parkovacie miesta v počte 1x pre každý byt plus 1x miesto pre zdravotne ťažko postihnuté 
osoby. Taktiež sa na danom pozemku budú nachádzať spevnené plochy pre pohyb peších, ktoré 
budú prepojené s verejným chodníkom. 
  
b) Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru [1] 
Pre zabezpečenie vjazdu na pozemok bude treba upraviť prejazd cez existujúci chodník na 
ulici Cesta do Rudiny, a to výmenou obrubníkov za nájazdové. 
 
c) Doprava v pokoji [1] 
Všetky dopravné opatrenia ako aj parkovacie plochy sú navrhnuté podĐa ČSN 73 6056 [6] . 
 
d) Chodníky a cyklistické trasy [1] 
Cyklistické trasy nie sú uvažované. Na pozemku bude zhotovený chodník, ktorý bude 
napojený na existujúci chodník nachádzajúci sa na ulici Cesta do Rudiny. 
  
B.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav [1] 
 
a) Terénne úpravy [1]  
Časť vyťaženej zeminy z výkopu základov bude použitá na spätný zásyp jamy, ostatná 
zemina bude odvezená zo staveniska. Ornica ktorá bola pred začatím prác odstránená a uložená 
na depónii bude opätovne rozprestretá a upravená do finálnej podoby. 
 
b) Použité vegetačné prvky [1] 
Do upravenej ornice bude vysiaty trávny porast a zasadené drobné dreviny podĐa 
požiadavky investora. 




c) Biotechnické opatrenia [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana [1] 
 
a) Vplyv stavby na životné prostredie- ovzdušie hluk voda, odpady a pôda [1] 
Predmetná stavba je jednoduchého charakteru a je určená pre bývanie osôb, z tohto vyplýva 
že jej vplyv na životné prostredie bude minimálny. Dažćová voda bude vsakovaná na pozemku 
investora, splašková voda bude odvedená do stávajúcej kanalizačnej siete. Vykurovanie a ohrev 
TUV bude zabezpečený pomocou plynu. Vzniknutý komunálny odpad bude likvidovaný 
odbornou firmou. 
   
b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine 
[1] 
Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy stavby na krajinu, nakoĐko daná stavba rešpektuje 
všetky nariadenia platné pre danú lokalitu. 
  
c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 [1] 
Vplyv stavby na sústavu Natura 2000 sa neposudzuje, nakoĐko sa nevyskytuje v dotknutom 
území.  
 
d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 
[1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
e) Navrhované ochranné pásma a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
B.7. Ochrana obyvateľstva [1] 
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Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva [1] 
Predmetná stavba sa nachádza v pokojnej časti mesta Kysucké Nové Mesto, z tohto dôvodu 
objekt nie je nijak špeciálne chránený. Pred dokončením bude objekt vybavený bežným 
zabezpečovacím systémom proti vykradnutiu. 
  
B.8. Zásady organizácie výstavby [1] 
 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie [1] 
Stavenisko bude zásobované pomocou prípojok zo stávajúcich sieti vedených v ulici Cesta 
do Rudiny. Prípojka vody bude vedená v zemi v hĺbke 1,0 m a bude obsahovať vodomernú 
šachtu s vodomerom a uzáverom. Elektrická prípojka bude vedená zemou v hĺbke 0,8 m a bude 
obsahovať elektromer. Osvetlenie bude pomocou svietidiel umiestnených na drevených 
stĺpoch. Podrobné riešenie vić technická správa zariadenia staveniska.  
     
b) Odvodnenie staveniska [1] 
Stavenisko bude odvodnené pomocou vsakovania do okolitého prostredia. Všetky spevnené 
plochy budú vyspádované pre správne odtekanie zrážkovej vody. Technologická voda musí byť 
odvádzaná čo najćalej od stavebnej jamy a spevnených plôch. 
    
c) Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [1] 
Na stavenisku budú spevnené plochy zhotovené z cestných  betónových panelov rozmerov 
2 x 3m. Tieto plochy budú priamo napojené na dopravnú komunikáciu Cesta do Rudiny. Všetky 
stroje odchádzajúce zo staveniska budú musieť byť dôkladne očistené. Stavenisko bude taktiež 
napojené na technickú infraštruktúru vedenú na ulici Cesta do Rudiny. Podrobné riešenie je 
uvedené v časti „zariadenie staveniska“. 
  
d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky [1] 
Pri realizácii predmetnej stavby sa nepredpokladá vplyv na okolité stavby alebo pozemky. 
Všetky neželané vplyvy budú minimalizované na minimum. 
 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 




f) Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé) [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
g) Maximálne produkované množstvá a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín [1] 
Skrývka ornice bude v hrúbke 150 mm,  objem skladovanej ornice bude 300 m3. Táto ornica 
bude skladovaná na pozemku investora. Z výkopov bude množstvo uskladnenej zeminy 130 
m3, zvyšná bude odvezená mimo staveniska. 
   
i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
[1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
l) Zásady pre dopravne inžinierske opatrenia [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 
prevádzky, opatrenia voči účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny [1] 
Podrobné riešenie vić v časti „technická správa zariadenia staveniska“. 
 
Bakalárska práca 2017 
35 
 
C. Situačné výkresy [1] 
 
C.1. Situačný výkres širších vzťahov [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
C.2. Celkový situačný výkres stavby [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
C.3. Koordinačná situácia [1] 
 
a) Mierka 1:200 alebo 1:1000, u rozsiahlych stavieb 1:2000 alebo 1:5000, u zmeny stavby, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej 
zóne v mierke 1:200 [1] 
Koordinačná situácia pre danú stavbu je narysovaná v mierke 1:200. 
 
b) Stávajúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra [1] 
Na susediacich parcelách č. 1624 a 1626 sa nachádzajú rodinné domy. Na parcele č. 1257 
nie je žiadna zástavba. Z jednej strany pozemok susedí s chodníkom a cestnou komunikáciou 
na ulici Cesta do Rudiny. 
   
c) Hranice pozemku, parcelné čísla [1] 
Predmetná stavebná parcela č. 1625 na ktorej sa plánuje výstavba susedí s dvomi 
zastavanými parcelami č. 1624 a 1626, s jednou nezastavanou parcelou č. 1257 a z jednej strany 
susedí s cestnou komunikáciou a ulicou Cesta do Rudiny.  
 
d) Hranice riešeného územia [1] 
Hranice celého riešeného územia nie sú predmetom tejto bakalárskej práce. 
 
e) Stávajúci výškopis a polohopis [1] 
Parcela č. 1625 na ktorej je plánovaná výstavba bytového domu má rovinatý charakter bez 
významných výškových rozdielov. Výškový bod ±0,000 = 359,452 m.n.m.B.p.v. 




f) Vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technickej 
infraštruktúry [1] 
Na danom pozemku nie sú žiadne stavby na odstránenie a rovnako cez pozemok nevedie 
žiadna existujúca infraštruktúra. 
 
g) Stanovenie nadmorskej výšky 1. Nadzemného podlažia u budov (+-0,000) a výšky 
upraveného terénu; maximálna výška stavieb [1] 
Výškový bod 1.N.P. ±0,000 = 359,452 m.n.m.B.p.v. 
  
h) Navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú infraštruktúru 
[1] 
Spevnené plochy patriace k stavebnému objektu budú napojené na existujúcu komunikáciu 
na ulici Cesta do Rudiny. 
 
i) Riešenie vegetácie [1] 
Riešenie vegetácie bude prebiehať po dokončení stavby podĐa požiadaviek investora. 
 
j) Okótované odstupy stavieb [1] 
Odstupy od okolitých stavieb sú postačujúce. Presné odstupy vić výkres č. 1 Situácia.  
 
k) Zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú infraštruktúru 
[1] 
Napojenie ako aj vedenie novej technickej infraštruktúry vić výkres č. 1 Situácia. 
 
l) Stávajúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny a pod. [1] 
Predmetná parcela nezasahuje do žiadneho ochranného pásma, bezpečnostného pásma alebo 
pamiatkovej rezervácie. Presné ochranné pásma technickej infraštruktúry udávajú konkrétny 
správcovia. 
 
m) Maximálne zábery (dočasné / trvalé) [1] 
Počas výstavby bytového domu bude dočasne zabratá časť parcely investora z dôvodu 
umiestnenia zariadenia staveniska. Taktiež bude na nevyhnutný čas využívaná komunikácia 
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ako aj chodník z dôvodu dopravy stavebného materiálu na stavenisko. Pre podrobný popis vić 
výkres č. 1 Situácia. 
  
n) Vyznačenie geotechnických sond [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
o) Geodetické údaje, určenie súradníc vytyčovacej siete [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
p) Odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečných priestorov, 
prístupové komunikácie a nástupné plochy pre požiarnu techniku a zdroje požiarnej 
vody [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
C.4. Katastrálny situačný výkres [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
C.5. Špeciálne situačné výkresy [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení [1] 
 
D.1. Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu [1] 
SO-01 Stavebno-technické riešenie bytového domu. 
  
D.1.1. Architektonicko-stavebné riešenie [1] 
 
a) Technická správa [1] 
Predmetný bytový dom je riešený ako samostatne stojaci štvorpodlažný murovaný objekt, 
z čoho tri podlažia sú nadzemné a jedno je podzemné. V 1.P.P. sa nachádzajú sklady, technická 
miestnosť, schodisko, chodba a kočikáreň. V ostatných troch nadzemných podlažiach sa 
nachádzajú vždy 3 byty a schodisko. Objekt je riešený zo systému POROTHERM, vstup do 
objektu je riešený z juhovýchodnej strany. Pôdorys ma obdĺžnikový tvar  s rozmermi 18 m x 
12,4 m s jedným výstupom z fasády. Objekt je zastrešený plochou strechou, ktorá je odvodnená 
pomocou dvoch strešných vpustí do vnútra dispozície a má sklon 2-7,25 %, pričom jej horná 
hrana je v úrovni +9,700 od ±0,000. 
Predmetný objekt zapadá do okolitej zástavby, pričom jeho farebné vyhotovenie zodpovedá 
súčasným trendom. Farebné vyhotovenie je bližšie popísané vo výkrese č. 11 – POHďADY. 
Predmetný pozemok o rozlohe 3188,57 m2 sa nachádza v zastavanej oblasti katastrálneho 
územia Kysuckého Nového Mesta a doposiaĐ nebol nijak využívaný. Z južnej strany pozemok 
susedí s ulicou Cesta do Rudiny, kde je situovaný vjazd ako aj výjazd z pozemku. Tento 
pozemok nie je zastavaný a je rovinatého charakteru.  
 
b) Výkresová časť [1] 
Výkresová dokumentácia je riešená samostatne, vić zoznam výkresov. 
 
D.1.2. Stavebne konštrukčné riešenie [1] 
 
a) Technická správa [1] 
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Predmetná novostavba bude slúžiť ako bytový dom pre trvalé bývanie osôb. Predmetný 
bytový dom sa skladá z jedného podzemného podlažia a troch nadzemných podlaží. V každom 
nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri bytové jednotky, pričom každá ma kúpeĐňu, wc, kuchyňu 
a obytné izby. V 1.P.P. sa nachádzajú sklady k jednotlivým bytom ako aj technická miestnosť.  
 
Prípravné práce 
Táto novostavba sa bude nachádzať v katastrálnom území Kysuckého Nového Mesta na 
parcele č.1625. Pred začatím prác bude stavenisko oplotené prenosným plechovým oplotením 
o výške 2,0 m. Podrobné zariadenie staveniska vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska ako aj 
technickú správu zariadenia staveniska. Pred začatím stavebných prác musí byť hotový 
geologický ako aj radónový prieskum, a taktiež musí byť privolaný geodet ktorý vytýči budúci 
objekt a inžinierske siete. 
 
Zemné práce: 
Z plochy staveniska bude strojne odstránená ornica v hrúbke 150 mm, ktorá bude následne 
uložená na skládke na to určenej a po dokončení stavby bude opätovne rozprestretá pri úprave 
povrchu staveniska. Stavebná jama bude hĺbená taktiež strojne do hĺbky -3,250 a výkopy pre 
základové pásy budú hĺbené do hĺbky v úrovni -3,850. Steny stavebnej jamy budú zabezpečené 
proti zosunutiu svahovaním. Na stavenisku sa ponechá zemina z výkopov len v takom 
množstve, ktoré bude potrebné k opätovnému zásypu. Výkop sa bude vykonávať v zemine 
triedy III, (súdržná, priepustná, pevná a tvrdá konzistencia). 
 
Základy:    
Z výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu sme zistili, že zakladanie na danom 
pozemku je jednoduché a bez zvýšenej náročnosti. Základové pásy sú navrhnuté z prostého 
betónu C20/25, pričom spodná hrana je v hĺbke -3,850 od ±0,000. Pod obvodovými stenami 
a schodiskom je rozmer pásov 600x600 mm a sú obojstranné rozšírené. Pod vnútornými 
nosnými stenami je rozmer pásov 800x600 mm a sú taktiež obojstranné rozšírené. Podkladová 
doska je zhotovená z oceĐobetónu hrúbky 100 mm, betón C20/25  a oceĐ 10505R. V mieste 
budúcich priečok sa vloží KARI sieť 100x100x6 mm. 
 
Hydroizolácia:  
Na zhotovenie zvislej ako aj vodorovnej hydroizolácie použijeme BITAGIT 40 Mineral hr. 
4 mm. Na exteriérovej strane bude hydroizolácia chránená extrudovaným polystyrénom 
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STYRODUR 3035 CS hr. 50 mm, a bude vytiahnutá min. 300 mm nad terén. Izoláciu proti 
prenikaniu radónu na základe prieskumu nie je potrebné zhotovovať. 
 
Zvislé konštrukcie: 
Ako obvodové murivo v nadzemných podlažiach budú použité brúsené keramické tvarovky 
Porotherm 44 T Profi (248x440x249 mm) s vloženou minerálnou vatou, na maltu Porotherm 
Profi. Na obvodové murivo v 1.P.P. budú použité tvarovky Porotherm 44 P+D (250x440x238 
mm) na maltu TM, pričom každá tretia rada bude vystužená výstužou MURFOR RND/Z. 
Vnútorné nosné steny v 1.P.P. budú zhotovené z muriva Porotherm 25 Profi (375x250x249 
mm) na maltu Porotherm Profi, v nadzemných podlažiach bude použité ako vnútorné nosné 
murivo Porotherm 25 AKU Z (330x250x238 mm) na maltu Porotherm MM 50. Vo všetkých 
podlažiach budú nenosné priečky z muriva Porotherm 14 Profi (500x140x249 mm) na maltu 
Porotherm Profi. Inštalačné šachty budú opláštené stenou Rigips hr. 125 mm, konštrukcia CW 
100 vyplnená minerálnou izoláciou + 2x doska rigips (z každej strany) 12,5 mm. 
 
Vodorovné konštrukcie:   
Nad všetkými podlažiami je navrhnutý systémový strop Porotherm tvorený keramickými 
predpätými nosníkmi Porotherm KPSN a stropnými vložkami KSV. Hrúbka stropov je 230 
mm, majú rovný podhĐad a ich statické spolupôsobenie je zabezpečené nadbetonávkou 
z betónu C20/25 z hr. 60 mm. Presná špecifikácia prvkov vo výkrese č. 10, 11.  
 
Stužujúce vence:  
 Konštrukcie budú spevnené pomocou stužujúcich vencov nad vnútornými nosnými ako aj 
obvodovými stenami. Spomínané stužujúce vence budú zhotovené z betónu C20/25 a výstuže 
10505R. Stužujúce vence budú v obvodových stenách opatrené z vonkajšej strany vencovou 
tehlou Porotherm VT 8/22 spolu s tepelnou izoláciou z EPS hr. 80 mm. 
 
Preklady:    
Otvory v obvodových stenách sú preklenuté pomocou piatich prekladov Porotherm KP 7, 
medzi ktorými je tepelná izolácia EPS hr. 90 mm. Otvory vo vnútorných nosných stenách sú 
preklenuté tromi prekladmi Porotherm KP 7. Otvory vo vnútorných priečkach sú preklenuté 
prekladmi Porotherm KPP 12. Jednotlivé preklady sú špecifikované v PD vić výkres č. 3, 4, 5, 
6. 
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Vertikálne komunikácie:     
Pre účel vertikálneho presunu osôb je v objekte navrhnuté monolitické oceĐobetónové  
dvojramenné jeden krát zalomené schodisko. Schodiskové ramená sú uložené v obvodovom 
murive a na keramickej stropnej doske. V každom ramene sa nachádza 9 stupňov, ktoré sú 
povrchovo upravené keramickou dlažbou a proti pádu osôb je zabezpečené oceĐovým 
zábradlím výšky 1000 mm. 
 
Zastrešenie: 
Objekt je zastrešený plochou strechou s odvodnením do vnútra dispozície pomocou dvoch 
strešných vpustí. Strecha je jednoplášťová, po celom obvode ohraničená atikou. Skladba vrstiev 
strechy je od firmy Dektrade a je certifikovaná. Nosná konštrukcia strechy je tvorená stropnou 
konštrukciou Porotherm. Prístup na strechu je zabezpečený pomocou oceĐového rebríka 
umiestneného na fasáde objektu. Konkrétna skladba  vić výkres č.9 Plochá strecha. 
 
Hydroizolácia strechy: 




Vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté zo sedemkomorového plastového profilu vo farbe 
zlatý dub. Zasklené sú izolačným trojsklom. 
 
Vykurovanie a ohrev TUV: 
 Vykurovanie daného objektu bude vykonávané pomocou plynového kotla umiestneného 
v technickej miestnosti, v ktorej sa bude taktiež nachádzať plynový zásobníkový ohrievač na 
ohrev teplej úžitkovej vody. 
 
Úprava povrchov:    
Povrch stien ako aj stropov je vo všetkých podlažiach zo štukovej vápenno cementovej 
omietky. V kúpeĐniach je navyše omietka doplnená keramickým obkladom do výšky 2400 mm, 
a v kuchyniach v mieste kuchynskej linky od 700 mm do 1400 mm. Na styku s podlahou sú 
steny upravené buć keramickým soklíkom alebo podlahovou lištou, v závislosti na druhu 
podlahovej krytiny. Ako finálna povrchová úprava stien bude po dostatočnom vyzretí omietky 
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nanesený 1x penetračný náter a následne 2x maĐba podĐa požiadavky investora. Vonkajšie 
úpravy povrchov vić výkres č. 12 PohĐady. 
 
Skladby podláh: 
Podlaha v N.P. – laminátová podlaha: 
-Laminátová podlaha    7 mm 
-Mirelon     3 mm 
-Betónová mazanina + plastyfikátor 70 mm 
-Poistná PE fólia 
-Isover T-N    40 mm 
-Strop Porotherm    230 mm 
   
Podlaha v N.P. – keramická dlažba: 
-Keramická dlažba    8 mm 
-Lepiaci tmel    2 mm 
-Betónová mazanina + plastyfikátor 70 mm 
-Poistná PE fólia 
-Isover T-N    40 mm 
-Strop Porotherm    230 mm 
 
Podlaha v 1.P.P. : 
-Gres technický     8 mm 
-Lepiaci tmel    2 mm 
-Betónová mazanina + plastyfikátor 60 mm 
-Poistná PE fólia 
-Polystyrén EPS 100S   80 mm 
-Bitagit 40 Minerál   4 mm 
-Penetračný náter 
-Podkladový betón    100 mm 
 
Podlaha na schodisku: 
-Keramická dlažba    8 mm 
-Lepiaci tmel    2 mm 
-Monolitické oceĐobetónové schodisko 190 mm  





Všetky klampiarske prvky sú navrhnuté z hliníkového eloxovaného plechu hr. 0,5 mm.   
 
Zámočnícke konštrukcie: 
Podrobný výpis bude vykonaný v PD pre realizáciu stavby. Všetky exteriérové prvky budú 
žiarovo pozinkované. Ako povrchová úprava bude použitý náter Alkyton, farba podĐa želania 
investora. 
 
Vetranie:   
Vo väčšine miestností je zabezpečené priame vetranie pomocou okenných otvorov. 
V miestnostiach kde takýto spôsob nie je možný (kúpeĐne + wc) bude nútené vetranie 
zabezpečené pomocou vetracích šácht.  
   
b) Výkresová časť [1] 
Výkresová dokumentácia je riešená samostatne, vić zoznam výkresov. 
 
c) Statické posúdenie [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcii [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
D.1.3. Požiarne bezpečnostné riešenie [1] 
 
a) Technická správa [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce, nakoĐko ju musí vypracovať technik 
požiarnej ochrany. 
 
b) Výkresová časť [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
Bakalárska práca 2017 
44 
 
D.1.4. Technika prostredia stavieb [1] 
 
a) Technická správa [1] 
Objekt bytového domu bude vykurovaný pomocou plynového kotla umiestneného 
v technickej miestnosti, kde bude takisto umiestnený aj zásobníkový plynový ohrievač TUV. 
Prípojky plynu a elektrickej energie (NN) budú pripojené na existujúcu sieť vedenú na ulici 
Cesta do Rudiny a budú vedené zemou. Dažćová voda bude vsakovaná na pozemku investora. 
Všetky splaškové vody budú zaústené do verejnej kanalizačnej siete nachádzajúcej sa na ulici 
Cesta do Rudiny. Vyprodukovaný tuhý komunálny odpad bude ukladaný na mieste na to 
určenom a následne likvidovaný špecializovanou firmou. 
  
b) Výkresová časť [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
D.2. Dokumentácia technických a technologických zariadení [1] 
 
a) Technická správa [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
b) Výkresová časť [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
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E. Dokladová časť [1] 
 
E.1. Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
orgánov [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.2. Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
[1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.2.1. Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti 
spôsobu napojenia, vyznačená napríklad na situačnom výkrese [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.2.2. Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovateľa k podmienkam zriadenia stavby, 
vykonanie prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach 
podľa iných právnych predpisov [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.3. Geodetický podklad pre projektovú činnosť spracovaný podľa iných 
právnych predpisov [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.4. Projekt spracovaný banským projektantom [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
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E.5. Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení 
s energií [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
 
E.6. Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednaní vedených 
v priebehu spracovávania dokumentácie [1] 
Nie je predmetom riešenia danej bakalárskej práce. 
  
Bakalárska práca 2017 
47 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavebná 











Študent:                     Andrej Bugáň 




Bakalárska práca 2017 
48 
 
2.1. Posúdenie obvodovej steny  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce: Obvodová stena    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka   0,005       0,470  25,0 
   2  Baumit jádrová omítka   0,020       0,830  25,0 
   3  Porotherm 44 Profi na maltu pr  0,440       0,080  10,0 
   4  Baumit jádrová omítka   0,020       0,830  25,0 
   5  Baumit jemná štuková omítka (F  0,005       0,800  12,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =                  0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =    0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,174 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit jádrová omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0660 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3347 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software [25]   
2.2. Posúdenie plochej strechy  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce: Strecha   Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)    Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stropní konst. Porotherm M  0,230        0,821   20,0 
   2  Glastec 40 Mineral   0,004       0,210   26000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200        0,037   30,0 
   4  Filtec 300   0,0003  0,390     3868,0 
   5  Dekplan 77   0,0004  0,350     19300,0 
   6  Filtec 500   0,0002       0,390     100,0 
   7  Štěrk   0,050        0,650     15,0  
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 
Bakalárska práca 2017 
50 
 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,169 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: Jutafol D 110 Special). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0014 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2021 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software [25] 
 
2.3. Posúdenie stropu nad suterénom  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:    




 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                      20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:       20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                      10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:        21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]         Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická     0,008              1,010   200,0 
   2  weber lepíci malta     0,002              1,150   15,0 
   3  Beton hutný 3     0,060              1,360   23,0 
   4  PE folie     0,0001              0,350   144000,0 
   5  BASF EPS 100     0,080              0,039   40,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,178 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,896 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,439 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software [25] 
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3.1. Technologický postup murovania obvodového plášťa 1.N.P. 
 
3.1.1. Obecné informácie 
 
Identifikačné údaje: 
Názov stavby:   Bytový dom, Kysucké Nové Mesto 
Miesto stavby:   Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 1452, 024 01  
Parcelné čísla pozemkov:  1625 
Katastrálne územie:   Kysucké Nové Mesto 
 
Popis objektu: 
Predmetný bytový dom sa bude nachádzať v Kysuckom Novom Meste na ulici Cesta do 
Rudiny na parcele č. 1625. Daný pozemok má rovinatý charakter. Prístup na pozemok je 
zabezpečený z priĐahlej cestnej komunikácie Cesta do Rudiny. Tento bytový dom je riešený 
ako samostatne stojaci štvorpodlažný murovaný objekt, z čoho tri podlažia sú nadzemné 
a jedno je podzemné. V 1.P.P. sa nachádzajú sklady, technická miestnosť, schodisko, chodba 
a kočikáreň. V ostatných troch nadzemných podlažiach sa nachádzajú vždy 3 byty a schodisko. 
Konštrukčná výška 1.P.P. je 2950 mm a nadzemné podlažia majú zhodnú konštrukčnú výšku 
2980 mm. Vstup do objektu je riešený z južnej strany. Pôdorys ma obdĺžnikový tvar  s rozmermi 
18 m x 12,4 m s jedným výstupom z fasády. Zastavaná plocha objektu je 212,1 m² a obostavaný 
priestor je 2680,25 m³.      
Objekt je zastrešený plochou strechou, ktorá je odvodnená pomocou dvoch strešných vpustí 
do vnútra dispozície a má sklon 2-7,25 %, pričom horná hrana atiky je v úrovni +9,700 od 
±0,000.  
Objekt je riešený zo systému Porotherm. Ako obvodové murivo v nadzemných podlažiach budú 
použité brúsené keramické tvarovky Porotherm 44 T Profi (248x440x249 mm) s vloženou 
minerálnou vatou, na maltu Porotherm Profi. Na obvodové murivo v 1.P.P. budú použité 
tvarovky Porotherm 44 P+D (250x440x238 mm) na maltu TM, pričom každá tretia rada bude 
vystužená výstužou MURFOR RND/Z. Vnútorné nosné steny v 1.P.P. budú zhotovené 
z muriva Porotherm 25 Profi (375x250x249 mm) na maltu Porotherm Profi, v nadzemných 
podlažiach bude použité ako vnútorné nosné murivo Porotherm 25 AKU Z (330x250x238 mm) 
na maltu Porotherm MM 50. Vo všetkých podlažiach budú nenosné priečky z muriva 
Porotherm 14 Profi (500x140x249 mm) na maltu Porotherm Profi. Inštalačné šachty budú 
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opláštené stenou Rigips hr. 125 mm, konštrukcia CW 100 vyplnená minerálnou izoláciou + 2x 
doska rigips (z každej strany) 12,5 mm.  
Nad všetkými podlažiami je navrhnutý systémový strop Porotherm tvorený keramickými 
predpätými nosníkmi Porotherm KPSN a stropnými vložkami KSV. Hrúbka stropov je 230 
mm. Tieto konštrukcie budú spevnené pomocou stužujúcich vencov nad vnútornými nosnými 
ako aj obvodovými stenami. Spomínané stužujúce vence budú zhotovené z betónu C20/25 
a výstuže 10505R. Stužujúce vence budú v obvodových stenách opatrené z vonkajšej strany 
vencovou tehlou Porotherm VT 8/22 spolu s tepelnou izoláciou z EPS hr. 80 mm.  
Pre účel vertikálneho presunu osôb je v objekte navrhnuté monolitické oceĐobetónové  
dvojramenné jeden krát zalomené schodisko. Schodiskové ramená sú uložené v obvodovom 
murive a na keramickej stropnej doske. V každom ramene sa nachádza 9 stupňov, ktoré sú 
povrchovo upravené keramickou dlažbou a proti pádu osôb je zabezpečené oceĐovým 
zábradlím výšky 1000 mm. 
Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu C20/25, pričom spodná hrana je v hĺbke  
-3,850 od ±0,000.  
 
3.1.2. Materiál 
Objekt je riešený zo systému Porotherm. Ako obvodové murivo v nadzemných podlažiach 
budú použité brúsené keramické tvarovky Porotherm 44 T Profi (248x440x249 mm) 
a Porotherm 44 T Profi ½ (123x440x249 mm) s vloženou minerálnou vatou. Prvá vrstva týchto 
tvaroviek sa zakladá na zakladaciu maltu Porotherm Profi AM. Všetky nasledujúce rady 
tvaroviek sa už ukladajú do tenkovrstvej malty Porotherm Profi. Otvory v obvodovom murive 
budú preklenuté pomocou 5 kusov keramických prekladov KP 7 s vloženou izoláciou hr. 90 
mm z EPS. Budeme taktiež potrebovať fóliu Porotherm ZIP – H na zakrytie parapetného muriva 
alebo muriva počas technologických prestávok. Aj keć vencové tehly Porotherm VT 8/22 sú 
súčasťou murovaného obvodového plášťa, neuvažujeme s nimi pri technologickom postupe 
murovania pretože patria k stropom. [10]  
 
Tvarovky: 
-Porotherm 44 T Profi:  -rozmer = 248 x 440 x 249 mm 
     -objemová hmotnosť prvku = 680 kg/m3 
     -hmotnosť = 18,7 kg/ks 
     -spotreba = 16 ks/m2, 36,4 ks/m3 
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     -počet kusov na palete = 72 ks 
     -plocha spolu = 123,85 m2 
     -počet kusov = 1982 ks 
     -počet paliet = 28 ks [10] 
 
-Porotherm 44 T Profi 1/2: -rozmer = 123 x 440 x 249 mm 
     -objemová hmotnosť prvku = 700 kg/m3 
     -hmotnosť = 9,4 kg/ks 
     -spotreba = 32 ks/m2, 72,8 ks/m3 
     -počet kusov na palete = 144 ks 
     -plocha spolu = 7,5 m2 
     -počet kusov = 240 ks 
     -počet paliet = 2 ks [10] 
 
Malty: 
-Porotherm profi:   -kontaktné nanášanie valcom 
-na 1 vrece suchej zmesi (25 kg) potreba 11 l vody 
 -z 25 kg suchej zmesi získame 20 l malty 
-spotreba = 3,1 l/m2, 7,0 l/m3 muriva 
-plocha tehál = 123,85 m2 
-množstvo čerstvej malty = 384 litrov 
-počet vriec = 20 ks 
-množstvo zámesovej vody = 220 litrov [10]  
 
-Porotherm profi AM:   -na 1 vrece suchej zmesi (25 kg) potreba 4,0 l vody 
     -z 25 kg suchej zmesi získame 14 l hotovej malty 
     -spotreba = 15 litrov na 1 bm 
     -dĺžka 1. rady = 58,1 m 
     -množstvo čerstvej malty = 871,5 litrov 
     -počet vriec = 63 ks  
     -množstvo zámesovej vody = 252 litrov [10]  
        
Preklady:   
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 150 cm) = 56 ks 
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-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 200 cm) = 5 ks 
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 225 cm) = 20 ks 
 
 
Tepelná izolácia:  
-EPS Polystyrén hr. 90 mm: -formát = 1000 x 500 mm 
     -požadovaný rozmer = 238 mm x dĺžka prekladov 
     -dĺžka prekladov spolu = 25 m 
     -spolu tabúĐ = 13 ks 
 
Krycia fólia:   
-Porotherm ZIP – H:  -šírka = 500 mm 
     -hrúbka fólie = 1 mm 
     -balenie = 15 bm [10] 
 
Presné množstvo fólie sa nedá presne určiť, nakoĐko záleží od konkrétnych technologických 
záberov pri murovaní. Ak sa fólia nepoškodí môže sa použiť opakovane. Z tohto dôvodu sa 
bude na stavbu dodávať priebežne. Na jedno podlažie sa spotrebuje asi 6 balení fólie. 
 
Oceľové spony:    
-Stenové spony Porotherm: -dĺžka spony = 300 mm 
     -balenie = 100 ks 
     -potrebné množstvo = 80 ks, 1 balenie [10] 
   
3.1.3. Doprava materiálu 
Stavebný materiál bude dopravovaný na predmetnú stavbu na nákladnom vozidle TATRA 
815 8x8 valník s hydraulickou rukou Efer 210/2S. Táto hydraulická ruka ma pri maximálnom 
vyložení 8,6 m nosnosť 2165 kg. Potrebný materiál na nasledujúci technologický proces bude 
pred jeho zahájením uložený na skládke na to určenej a následne podĐa potreby premiestňovaný 
na miesto zabudovania pomocou vežového žeriavu LIEBHERR 26 K. Tehlové bloky 
Porotherm budú dodávané na paletách o rozmere 1340 x 1000 mm a každá paleta bude mať 
hmotnosť cca 1300 kg. Palety budú zabalené vo fólii. Maltové zmesi budú dodávané 
v papierových vreciach s hmotnosťou 25 kg, pričom tieto vrecia budú uložené na EURO 
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paletách o rozmere 1200 x 800 mm a budú opatrené fóliou. Keramické preklady Porotherm KP 
7 budú dodávané v množstve 20 ks a budú zviazané oceĐovou páskou. Všetok stavebný materiál 
musí byť počas prepravy dostatočne upevnený na korbe vozidla, aby nedošlo k jeho 
samovoĐnému posunutiu počas jazdy. [10]      
 
3.1.4. Skladovanie 
Keramické tvarovky ako aj preklady budú skladované na skládkach na to určených vić 
výkres č. 13 Zariadenie staveniska. Preklady musia byť usporiadané podĐa dĺžok a musia byť 
preložené hranolmi z tvrdého dreva. Predmetné skládky budú tvorené kamenivom frakcie 16/32 
ktoré bude zhutnené. Rovnako musia tieto skládky byť aj odvodnené. Stavebný materiál na 
paletách bude pred poveternostnými vplyvmi chránený PE obalom od výrobcu. Treba dbať aby 
tento obal nebol nijak poškodený. Vrecované sypké maltové zmesi musia byť uskladnené 
v zastrešených skladoch na paletách alebo na roštoch z dreva. Musí byť zabezpečená ochrana 
týchto zmesí pred poveternosťou. Ich doba spracovania je 6 mesiacov od dátumu výroby. 
Drobné stavebné náradie bude uskladnené v uzatvárateĐných a uzamykateĐných skladoch. [10] 
     Všetok materiál privezený na stavbu musí skontrolovať stavbyvedúci alebo osoba ním 
poverená. Musí sa skontrolovať množstvo, druh, kvalita poprípade mechanické poškodenie. 
Všetky dodávky materiálu sa zapisujú do stavebného denníka a rovnako sa musí podpísať 
dodací list.   
 
3.1.5. Pracovné podmienky a pripravenosť 
 
Popis staveniska: 
Predmetné stavenisko má rovinatý charakter a nachádza sa v katastrálnom území Kysuckého 
Nového Mesta. Počas výstavby bude oplotené mobilným plechovým oplotením výšky 2 m. 
Stavenisková komunikácia ma šírku 6 m a bude zhotovená z cestných  betónových panelov 
rozmerov 2 x 3 m uložených do zhutneného štrkového lôžka z kameniva 16/32 a 8/16. Tieto 
plochy budú priamo napojené na dopravnú komunikáciu Cesta do Rudiny. Všetky stroje 
odchádzajúce zo staveniska budú musieť byť dôkladne očistené. Stavebný materiál bude 
skladovaný na skládkach na to určených vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska. Predmetné 
skládky budú tvorené kamenivom frakcie 16/32 ktoré bude zhutnené na požadovanú únosnosť. 
Rovnako musia tieto skládky byť aj odvodnené. Pri skladovaní stavebného materiálu musí byť 
manipulačný priestor min. 0,75 m. Celá plocha staveniska bude osvetlená halogénovými 
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reflektormi umiestnenými na drevených stĺpoch. Na stavenisku sa rovnako bude nachádzať 
veĐkokapacitný kontajner, vežový žeriav, stavebné bunky ako aj bunky sociálneho zázemia. 
Stavenisko bude taktiež napojené na technickú infraštruktúru vedenú na ulici Cesta do Rudiny. 
Podrobné riešenie je uvedené v technickej správe zariadenia staveniska ako aj vo výkrese č. 13  
„Zariadenie staveniska“. 
 
Podmienky pre zahájenie prác: 
Pred samotný začatím murovacích prác na obvodovom plášti musia byť zhotovené 
a dostatočne zatvrdnuté (minimálne 14 dní) základy, stropná doska ako aj stužujúci veniec. 
Rovnako musí pred zahájením prác prebehnúť kontrola kvality a rovinatosti povrchu. O týchto 
skutočnostiach musí byť vyhotovený zápis v stavebnom denníku a rovnako sa v ňom musia 
nachádzať denné zápisy. Rovnako je potrebné riadne dodržiavanie BOZP. Z tohto dôvodu musí 
byť každý pracovník riadne preškolený o BOZP, musí tieto predpisy rešpektovať a dodržiavať, 
a musí byť vybavený osobnými a ochrannými pracovnými pomôckami (pracovný odev, 
pracovná obuv, pracovné rukavice, pracovné okuliare, bezpečnostná prilba, respirátor). Všetci 
pracovníci musia byť zdravotne ako aj odborne spôsobilý na vykonávanie práce takéhoto 
charakteru. Všetky školenia ako aj kontroly pracovníkov musia byť zaznamenané v stavebnom 
denníku.  
 
Opatrenia pred vplyvmi vonkajšieho prostredia: 
Keramické tvarovky Porotherm počas skladovania chráni PE fólia pred vniknutím vlhkosti 
alebo vody. Treba dbať na jej celistvosť a v prípade jej narušenia uchrániť tvarovky pred 
namoknutím. Aby budúca konštrukcia dosiahla požadovanú pevnosť a kvalitu nesmie pri jej 
zhotovovaní alebo tuhnutí teplota klesnúť pod +5°C. Rovnako sa nesmú zabudovávať do 
konštrukcie tvarovky na ktorých je námraza alebo sneh. Počas doby výstavby sa s takýmto 
javom nepočíta, nakoĐko murovanie obvodového plášťa nebude prebiehať v zimných 
mesiacoch. Ložná škára koruny muriva a okenných otvorov v mieste parapetu sa musí počas 
technologických prestávok alebo po ukončení prác zakryť fóliou Porotherm ZIP – H. Toto 
zakrývanie sa vykonáva z dôvodu zabránenia vyplavovania malty a zatekania vody do tepelnej 
izolácie v dutinách tvaroviek. Rovnako sa musí čerstvé murivo ochrániť aj pred prudkým 
slnečným žiarením. Každý deň počas prác na stavbe sa musí 2 x denne zapísať do stavebného 
denníka počasie a teplota vzduchu. [10] 
 
Nutnosť prerušenia prác: 
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Práce musia byť pozastavené ak nastane silný dážć, búrka, sneženie alebo:  
-Ak vonkajšia teplota klesne pod +5°C alebo vystúpi nad +30°C. 
-Ak klesne viditeĐnosť vplyvom hmly pod 30 m. 
-Ak má vietor rýchlosť väčšiu ako 10,7 m/s. [11] 
 
Pomocné lešenie: 
Pri prácach vo výške väčšej ako 1,25 m bude musieť byť použité pomocné lešenie. Súčasťou 
tohto lešenie musí byť bezpečnostné zábradlie ako aj bezpečnostná zarážka v úrovni podlahy 
lešenia. Toto lešenie môžu zhotovovať iba osoby preškolené na túto činnosť a musia pravidelne 
kontrolovať jeho stabilitu. Činnosti na lešení môžu vykonávať min. 2 osoby, nikdy nie jedna 
osamotená osoba. Nesmú sa používať žiadne pomôcky na zvýšenie pracovnej výšky. 
Vertikálny pohyb osôb po lešení musí byť zabezpečený pomocou rebríkov. Musí sa dodržiavať 
povolené zaťaženie predpísané výrobcom. [13]       
   
3.1.6. Prevzatie staveniska 
Stavenisko odovzdáva objednávateĐ zhotoviteĐovi poprípade ich zastupujú poverené osoby, 
pričom objednávateĐ musí odovzdať zhotoviteĐovi projektovú dokumentáciu ako aj výškové 
zameranie stavby. Pred prevzatím staveniska musí poverená osoba skontrolovať a zhodnotiť 
kvalitu už zhotovených prác, aby sa predišlo prípadným materiálovým alebo konštrukčným 
nezhodám. VeĐmi dôležitá je kontrola rovinatosti a vodorovnosti vrstvy tvoriacej podklad 
budúceho obvodového plášťa (±1mm/1m). Táto vrstva nesmie obsahovať vystupujúce 
nerovnosti, musí byť pevná, rovná a hladká. Rovnako dôležitá je aj kontrola staveniska (čistota 
pracovného priestoru, skladovacích plôch, prístupovej cesty, typ a vhodnosť zdvíhacieho 
zariadenia). Po vykonaní podrobnej kontroly konštrukcii a staveniska bude vyhotovený 
protokol o prevzatí staveniska. Po odsúhlasení a podpise tohto protokolu preberá zhotoviteĐ 
vybavenie staveniska ako aj zhotovenú konštrukciu pre zhotovenie obvodového plášťa. 
Konkrétne podmienky ako aj termíny sú stanovené v zmluve o dielo. Do stavebného denníka 
sa vyhotoví zápis o prevzatí staveniska, v ktorom budú zapísané aj výsledky vykonaných 
kontrol. [11]          
 
3.1.7. Personálne obsadenie 
 
Zloženie pracovnej skupiny: 
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-1 x vedúci pracovník (stavbyvedúci, majster) 
-4 x odborne zaškolený murár  
-2 x pomocný pracovník 
-1 x odborne zaškolená obsluha vežového žeriavu 
 
Počas murovania bude táto pracovná skupina rozdelená do dvoch pracovných čat. V jednej 
čate tak bude jeden odborný murár a jeden pomocník. 
 
Stavbyvedúci alebo majster:  
Riadi a organizuje celú výstavbu, kontroluje dodržiavanie technologického postupu ako aj 
BOZP, kontroluje kvalitu vykonanej práce a zhodnosť s projektovou dokumentáciou, robí 
zápisy do stavebného denníka, preberá stavebný materiál, preberá a odovzdáva stavenisko. [14] 
 
Odborne zaškolený murár: 
Vykonáva odbornú prácu výstavby obvodového plášťa, dodržiava stanovený technologický 
postup, riadi sa pokynmi stavbyvedúceho alebo majstra, dáva pokyny pomocným pracovníkom, 
dohliada na kvalitu vykonanej práce. [14]  
 
Pomocný pracovník: 
Riadi sa pokynmi odborných pracovníkov, mieša maltovú zmes a roznáša ju na miesto 
zabudovania, podáva tvarovky, udržiava čistotu na pracovisku, na odborné činnosti musí 
vlastniť platné preukazy a musí byť preškolený. [14] 
 
Obsluha žeriavu: 
Manipuluje so žeriavom, prepravuje materiál, dohliada na bezpečnosť v okolí žeriavu, robí 
údržbu žeriavu, musí mať platný žeriavnický ako aj viazačský preukaz. [14] 
   
3.1.8. Pracovné pomôcky a náradie 
Náradie:   
 -ceruza    6 ks   
 -rolovací meter   6 ks 
 -pásmo na meranie   1 ks 
 -vylamovací nôž   6 ks 
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 -nivelačný prístroj   1 ks 
 -laserový prístroj   1 ks   
 -hliníková lata dl. 3 m  2 ks 
 -vodováha dl. 0,5 m   4 ks 
 -vodováha dl. 1,5 m    4 ks 
 -miešacie nádoby 50 litrov  6 ks 
 -ponorné miešadlo   2 ks 
 -murárska šnúrka   2 ks 
 -gumené kladivo   4 ks 
 -murárske kladivo   4 ks 
 -súprava posuvného lešenia  2 ks 
 -fúrik     2 ks 
 -murárska lyžica   4 ks 
 -murárska naberačka   4 ks 
 -valec na nanášanie malty  4 ks 
 -olovnica na šnúrke   2 ks 
 -súprava Porotherm pre zakladanie 1 ks 
 -elektrická píla na rezanie tvaroviek 1 ks 
 -vežový žeriav Liebherr 26 K  1 ks 
     
Ochranné pracovné pomôcky pre každého robotníka: 
 -pracovný odev 
 -pracovná obuv s vystuženou špicou 
 -prilba 




3.1.9. Pracovný postup 
Podklad pod budúce murivo by mal byť pred začatím murovacích prác čistý, bezprašný, 
rovný, nemastný, aby bolo zabezpečené dobré priĐnutie malty ako aj kvalitné vykonanie 
murovacích prác. Toto všetko sa musí skontrolovať pred začatím samotných prác. Ak by sa 
niečo také na mieste budúceho muriva vyskytlo, je potrebné to vyčistiť alebo inak upraviť. 
Bakalárska práca 2017 
63 
 
Hydroizolačné pásy sa nebudú natavovať, nakoĐko sa jedná o 1.N.P. a hydroizolácia bude 
zhotovená v 1.P.P.  Prvý krok bude kontrola rozmerov a výšok zhotovenej konštrukcie 
pomocou nivelačného prístroja a pásma, aby tieto parametre boli zhodné s projektovou 
dokumentáciou. Následne sa podĐa projektovej dokumentácie nameria a vyznačí poloha 
budúceho muriva, a zistí sa aj najvyšší roh. [10, 15] 
 
 
Obrázok 1 Zameranie výšok podkladu [10]  
 
Hrúbka maltového lôžka sa bude odvíjať od výškovej nerovnosti podkladu, to znamená že 
v najvyššom mieste musí mať maltové lôžko hrúbku okolo 10 mm. Od tohto najvyššieho rohu 
sa začne s zakladať prvý rad tvaroviek. [10, 15]  
 Po výškovom zameraní a naznačení budúceho muriva sa zo staveniskovej skládky začnú 
pomocou vežového žeriava dopravovať zafóliované palety s tvarovkami Porotherm na 
pracovnú plochu k miestu zabudovania. Pri ukladaní paliet s tvarovkami treba dbať na to, aby 
boli rovnomerne a systematicky rozložené po celej ploche priestoru na ukladanie materiálu 
v dosahu pracovného priestoru. Treba predchádzať hromadeniu paliet s tvarovkami na jednom 
mieste z dôvodu vzniku nadmerného bodového zaťaženia na stopnú konštrukciu. Od 
vnútorného líca budúceho muriva musí ostať pracovný priestor okolo 700 mm, smerom 
dovnútra je ćalej priestor na skladovanie materiálu široký 1000 mm a dopravný priestor široký 
1000 až 1200 mm. Konkrétne usporiadanie pracoviska vić obrázok č.2 Usporiadanie 
pracoviska pre murovanie. [10, 15]  
 




Obrázok 2 Usporiadanie pracoviska pre murovanie 
       
Prvý rad tvaroviek Porotherm 44 T Profi  sa musí založiť do špeciálnej takzvanej zakladacej 
malty Porotherm Profi AM (Anlegemortel), ktorá ma zvýšenú pevnosť. Pri nízkych teplotách 
je možné použiť maltu Porotherm Profi AM-W, ale vzhĐadom na ročné obdobie murovania túto 
maltu nebude nutné použiť. Táto zakladacia malta sa používa z dôvodu dokonalého vyrovnania 
prvej rady tehál. Ak by táto rada nebola dôkladne vyrovnaná, v ćalších radách by už nebolo 
možné dosiahnuť vyrovnanie. V najvyššom nameranom mieste budúceho muriva musí byť 
hrúbka malty 10 mm, pričom jej najväčšia prípustná hrúbka je 40 mm. Táto zakladacia malta 
sa nanáša celoplošne pod celú plochu tvaroviek, neprípustné je nanášanie v pásoch. Na presné 
výškove uloženie malty použijeme nivelačný prístroj a latu, a rovnako nivelačnú vyrovnávaciu 
súpravu Porotherm, vić obrázok č. 3 Nivelačná vyrovnávacia súprava Porotherm. Na tejto 
vyrovnávacej súprave sa dá nastaviť hrúbka ako aj šírka ukladanej maltovej zmesi, ktorá sa 
urovná pomocou hliníkovej laty dĺžky 3 m. [10, 15]  
 




Obrázok 3 Nivelačná vyrovnávacia súprava Porotherm [10] 
 
Na úroveň najvyššieho miesta stropnej konštrukcie umiestnime jednu urovnávaciu lištu 
súpravy Porotherm. Následne ju musíme urovnať ako v priečnom tak aj pozdĺžnom smere. Po 
tomto vyrovnaní nastavíme sťahovaciu lištu do takej polohy, aby v najvyššom bode stropnej 
konštrukcie dosiahla hrúbka maltového lôžka 10 mm. Nasleduje uchytenie čítacej laty do 
úchytov na urovnávacej lište, následne sa na túto latu pripevní prijímač laserového lúča do 
výšky určenej pomocou nivelačného prístroja. S týmto prijímačom sa už nesmie počas 
zakladania hýbať. Ćalej pokračujeme osadením druhej sťahovacej lišty do vzdialenosti podĐa 
dĺžky hliníkovej laty na zrovnávanie, v našom prípade použijeme latu dĺžky 3,0 m. Túto 
sťahovaciu lištu osadíme do vzdialenosti asi 2,8 m od prvej lišty. Z prvej lišty premiestnime 
latu s prijímačom laserového lúča a pomocou nej nastavíme do výškovej úrovne určenej lúčom 
laseru. Následne ju musíme vyrovnať do vodorovnej polohy v oboch smeroch. Na osadených 
lištách súpravy nastavíme pomocou dorazov šírku maltového lôžka na 440 mm. [10, 15]  
Keć máme obe lišty osadené a urovnané môžeme pristúpiť k nanášaniu a vyrovnávaniu 
vrstvy maltového lôžka. Je potrebné dbať na správnu konzistenciu namiešanej malty, aby sa 
murovacie prvky dali dobre osádzať a zrovnávať, a aby sa nezabárali do malty. Pre túto 
skutočnosť udáva výrobca na obale výrobku pomer miešania suchej zmesi s vodou. Malta sa 
bude miešať pomocou ponorného miešadla v plastových nádobách o objeme 50 litrov. Aby pri 
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nanášaní malta neprepadávala cez hranu stropnej konštrukcie, použije sa hliníková lata ako 
doraz na vonkajšej hrane. Následne po nanesení potrebného množstva malty sa táto lata použije 
na zrovnanie nanesenej vrstvy malty do požadovanej hrúbky, ktorú nám určujú urovnávacie 
lišty vić obrázok č. 4. Zvyšnú maltu odstránime a opäť použijeme v ćalšom zábere. Týmito 
krokmi nám vznikne zrovnaný úsek maltového lôžka vhodný na kladenie prvej vrstvy 
tvaroviek. [10, 15]  
             
 
Obrázok 4 Zrovnávanie zakladacej malty [10] 
 
V ćalšom kroku premiestnime prvý prípravok o dĺžku hliníkovej laty po smere murovania, 
pričom druhý prípravok musíme ponechať na pôvodnom mieste. Opäť musíme urovnávaciu 
lištu nastaviť do požadovanej výšky pomocou laty s prijímačom a následne ju urovnať do 
vodorovnej polohy v oboch smeroch. Ćalej bude prebiehať nanesenie a urovnanie zakladacej 
malty tak, ako v predošlom kroku. Keć bude malta zrovnaná, opäť presunieme vzdialenejší 
prípravok, pričom ten na konci maltového lôžka ostáva na pôvodnom mieste. Tento postup 
opakujeme do vtedy, kým nám nevznikne súvislý úsek maltového lôžka napríklad v dĺžke 
jednej steny. [10, 15]  
Keć máme takto pripravené maltové lôžko, môžeme začať ukladať prvý rad tvaroviek. Tie 
sa musia ukladať od rohov, vić obrázok č. 5 Schéma založenia prvej rady tvaroviek. Ak je 
správne zhotovené maltové lôžko, tvarovky nemusíme príliš vtláčať. Dôležitá je aj konzistencia 
malty, preto ak by bola riedka posypeme jej povrch trochou cementu. Ak by naopak malta príliš 
zatuhla, môžeme na jej povrch aplikovať pomocou hrebeňového hladidla vrstvu lepiacej malty 
Porotherm Profi hrúbky maximálne 4 mm. Pri pokladaní tvaroviek sa nenanáša malta na zvislé 
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plochy tvaroviek opatrených perom a drážkou, avšak tvarovky ktoré sú odrezané sa musia 
premaltovať aj na zvislom styku. [10, 15]  
 
 
Obrázok 5 Schéma založenia prvej rady tvaroviek 
 
V rohu sa musí ako prvá uložiť tvarovka Porotherm 44 ½ T Profi a rovnako aj 
na protiĐahlom rohu v smere murovania, tu však bude oproti prvej pootočená o 90°. VedĐa 
polovičnej tvarovky  umiestnenej v rohu ćalej nasleduje odrezaná tvarovka upravená na rozmer 
190 mm. Ćalej nasledujú klasické tvarovky Porotherm 44 T Profi. Je dôležité dbať na správnu 
orientáciu pier a drážok. Pre podrobné znázornenie vić obrázok č. 6 Väzba rohu. Styčná plocha 
rezanej tvarovky ako aj kolmý spoj dvoch stien v rohu musia byť z dôvodu absencie pera 
a drážky premaltované maltou Porotherm Profi. Na okrajových tehlách sa skontroluje 
správnosť vodorovného a zvislého osadenia, a z vonkajšej strany sa natiahne a zafixuje 
murárska šnúrka. Táto šnúrka musí byť odsadená od vonkajšieho okraja tvarovky 1 až 2 mm 
a musí byť dostatočne napnutá. Môže sa začať s opatrným pokladaním tvaroviek do maltového 
lôžka pozdĺž šnúrky. Je potrebné kontrolovať rovinatosť a polohu uložených tvaroviek, 
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a v prípade potreby ich upraviť gumeným kladivom do správnej polohy. Výškové rozdiely 
tvaroviek by mali byť čo najmenšie, maximálna tolerancia je 1 mm. Všetky tvarovky sa 
vyrovnajú do vodorovnej polohy ako v priečnom tak aj v pozdĺžnom smere. Prvý rad tvaroviek 
bude vymurovaný za 1 pracovný deň. Ćalšie rady tvaroviek budú murované až po zavädnutí 
prvého radu, to znamená nasledujúce pracovné dni. [10, 15]   
 
 
Obrázok 6 Väzba rohu [10]  
 
Ak nie je vhodne zvolený rozmerový modul, pri dokončovaní rady môže dôjsť k medzere, ktorá 
je menšia ako rozmer tvarovky. V takomto prípade tvarovku upravíme odrezaním suchým 
spôsobom pomocou ručnej elektrickej píly, vić obrázok č. 7. Mokrý spôsob rezania nevolíme 
z toho dôvodu, aby sme nenamočili tepelnú izoláciu v tvarovke. Po odrezaní tvarovky v jej 
rebrách ostáva pevne držiaca tepelná izolácia. Táto tvarovka sa osadí tak, aby do jej tepelnej 
izolácie boli vtlačené perá susednej tvarovky.  V prípade medzery väčšej ako 5 mm sa táto 
medzera v celom rozsahu vyplní tepelnoizolačnou maltou Porotherm TM. [10]   




Obrázok 7 Rezanie tvaroviek suchým spôsobom [10] 
 
Keć je prvá rada tehál ukončená, nasleduje murovanie ćalších vrstiev muriva. Tieto vrstvy 
budú murované na špeciálnu tenkovrstvú lepiacu maltu Porotherm Profi určenú pre brúsené 
tvarovky. Pri príprave maltovej zmesi je potrebné dodržať predpísané množstvo zámesovej 
vody, ktoré je uvedené na obale. Táto malta sa bude miešať špeciálnym ponorným miešadlom 
s maximálnym počtom 600 otáčok za minútu. Ak bude počas murovania vysoká teplota 
vzduchu, je potrebné ložné plochy tvaroviek vlhčiť. Rovnako treba dbať na čistotu týchto plôch, 
ak sú znečistené treba ich mechanicky očistiť. [10, 15]   
Lepiacu maltu budeme na ložnú plochu tvaroviek nanášať kontaktným spôsobom na rebrá 
tehál. Správny pomer miešania maltovej zmesi pre tento spôsob nanášania je 11 litrov vody na 
25 kg suchej zmesi. Na tento spôsob nanášania maltovej zmesi potrebujeme špeciálny nanášací 
valec, vić obrázok č. 8. Tento valec má šírku 250 mm a ma zásobník na maltovú zmes. Pred 
použitím tohto valca je potrebné nastaviť vzdialenosť gumovej stierky asi na 6 mm a rovnako 
ho treba z vnútornej strany opatriť silikónovým olejom. Silikónový olej zabezpečí to, že na 
vnútorné plochy valca sa nebude lepiť maltová zmes a uĐahčí jeho neskoršie vyčistenie. Valec 
naplnený maltovou zmesou sa musí pohybovať rovnomerným pohybom po tvarovkách iba v 
jednom smere, a to v smere za rukoväťou. Maltová zmes musí mať takú konzistenciu, aby 
zostávala na vrchu rebier tvaroviek a musí sa nanášať v takých úsekoch, aby bolo možné 
ukladať tvarovky kým je čerstvá. V závislosti od počasia je to dĺžka asi 4 až 6 ks tvaroviek. Pre 
správne fungovanie valca je dôležité jeho dôkladné očistenie a umytie po dokončení práce. 
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Počas dlhšej prestávky sa musí valec namáčať do vody, aby v ňom nezatuhla maltová zmes. 
[10, 15]   
 
 
Obrázok 8 Kontaktné nanášanie malty [10] 
 
Keć bude nanesená vrstva maltovej zmesi, pristúpime k ukladaniu tvaroviek rovnakým 
spôsobom ako v prvej rade. To znemená že opäť sa musí začínať od rohu smerom k stredu. Ak 
na posledných tvarovkách nesedí rozmer, môžeme ho upraviť odrezaním, za žiadnych okolností 
sekaním. Ako už bolo spomínané, roh sa vyskladá pomocou polovičnej tvarovky a dorezu dĺžky 
190 mm. Tieto väzby sú v každom  nasledujúcom rade otočené o 90° oproti predošlému radu. 
Pre správne riešenie vić obrázok č. 6 Väzba rohu. Medzi rohové tvarovky sa opäť natiahne 
murárska šnúra, podĐa ktorej sa ukladá celý rad tvaroviek. Jednotlivé tvarovky sa ukladajú tak, 
že spodný okraj tvarovky ktorú ukladáme priložíme k vrchnému okraju už uloženej tvarovky 
a tak aby škrípala sa spúšťa do čerstvo nanesenej maltovej zmesi. Po položení tvarovky do 
maltovej zmesi s ňou už nesmieme hýbať, aby sme predišli zotretiu lepiacej malty z ložnej 
plochy. Prebytočná maltová zmes sa musí začistiť murárskou lyžicou. VeĐmi dôležitá je 
dôkladná kontrola zvislosti a vodorovnosti, umiestnenia otvorov vzhĐadom na PD, ako aj 
kontrola výškového rastra. Pri tomto spôsobe murovania nie je potrebné okrem vyzretia prvého 
radu dodržiavať žiadnu technologickú prestávku na vyzretie spojiva. Pri murovaní treba dbať 
na väzbu tvaroviek aby staticky spolupôsobili. V našom prípade je to v dvoch za sebou 
nasledujúcich vrstvách minimálne 100 mm, vhodnejšie však bude dodržať 125 mm. [10, 15]           
     




Obrázok 9 Časové znázornenie murovania 1.N.P. 
 
Keć bude pri murovaní podlažia dosiahnutá výška 1250 mm čiže 5 radov tvaroviek, musí 
sa pre ćalšie pokračovanie murovania vyčistiť pracovná plocha a zhotoviť lešenie. 
V harmonograme murovania je táto skutočnosť zohĐadnená. Lešenie pre murovanie musí byť 
posuvné a musí sa dať jednoducho zostaviť. Rovnako toto lešenie musí byť výškovo 
nastaviteĐné, aby bolo umožnené pokladanie tvaroviek až do výšky 2750 mm, musí mať 
možnosť nastavenia výšky pevnej podlahy, ako aj zábradlie zabraňujúce pádu osôb. 
Pre vytvorenie parapetného muriva okenných otvorov nebudú potrebné žiadne doplnkové 
tvarovky Porotherm, iba sa jednoducho vytvorí uložením štvrtého radu tvaroviek Porotherm 44 
T Profi. NakoĐko sú tieto tvarovky naplnené minerálnou vatou, je takéto riešenie vhodné. 
Ostenia otvorov či už okenných alebo dverových sa zhotovia pomocou tvaroviek Porotherm 44 
T Profi 1/2 takým spôsobom, že v každej rade nad sebou sa bude striedať uloženie zdvojenej 
polovičnej tvarovky Porotherm 44 T Profi 1/2 +1/2 s oddelenou tvarovkou 1/2. Tento spôsob 
murovania ostenia sa používa z dvoch dôvodov. V prvom rade je to z dôvodu možnosti lepšieho 
zakotvenia dverových ako aj okenných rámov, pretože je možnosť kotviacu skrutku menšej 
dĺžky prekotviť až do troch rebier tvaroviek. Pre znázornenie vić obrázok č. 10. Druhá výhoda 
je tá, že tieto tvarovky sa dajú jednoducho a presne rozdeliť na polovice. Vćaka tomu sa 
dosiahne aj dostatočná väzba medzi tvarovkami, nakoĐko sa musí murovať smerom od okraja 
ostenia. Pri tomto murovaní treba dbať na správne uloženie tvaroviek a to hlavne na zvislosť 
ostenia. [10]  
 




Obrázok 10 Zhotovenie ostení otvorov [10] 
 
Keć dosiahneme výškovú úroveň 2500 mm čiže 10 radov tvaroviek, nad okenné ako aj 
dverové otvory sa budú montovať prefabrikované preklady Porotherm KP 7. Jedinou výnimkou 
sú v tomto prípade vstupné dvere do objektu, nad ktorými sa uloží preklad na štvrtú radu 
tvaroviek. Je treba dbať na správnu dĺžku ako aj správne umiestnenie prekladov podĐa PD. 
V tomto prípade bude použitých 5 kusov prekladov Porotherm KP 7, medzi ktoré sa 
z tepelnoizolačných dôvodov bližšie k exteriéru vloží tepelná izolácia EPS hrúbky 90 mm. [10] 
 
 
Obrázok 11 Skladba prekladov pre hrúbku steny 440 mm [10] 
 
Preklady musia byť uložené do zvislej polohy tým spôsobom, že budú uložené na murivo 
rovnými stranami a oblé strany budú smerovať nahor. Vić obrázok č. 11. Pre kontrolu sa na 
spodných rovných stranách nachádzajú nápisy dolná strana. Preklady sa budú ukladať do 
maltového lôžka z malty Porotherm Profi AM o hrúbke 12 mm. Je veĐmi dôležité dbať na to, 
že preklady Porotherm KP 7 sa musia ukladať len na celé tvarovky vyrobené vo výrobni, 
v žiadnom prípade nie na upravené tvarovky. Preklady budú montované tým spôsobom, že na 
zemi sa zostavia do požadovanej skladby vrátane tepelnej izolácie, pevne sa zviažu viazacím 
drôtom a vyzdvihnú sa na miesto zabudovania pomocou vežového žeriavu. Toto miesto 
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zabudovania už musí byť opatrené čerstvou maltovou zmesou Porotherm Profi AM v hrúbke 
12 mm. Do presnej polohy sa nastavia pomocou drevených klinkov. Nadpražie nad každým 
otvorom sa podoprie v našom prípade vždy jednou stavebnou stojkou až do doby, kým nebude 
dostatočne zavädnutý oceĐobetónový veniec zhotovený v ćalšej etape výstavby objektu. [10] 
Vnútorné nosné murivo ako aj nenosné priečkové murivo bude na obvodový plášť napojené 
pomocou plochých stenových spôn z nerezovej ocele, ktoré majú dĺžku 300 mm. V mieste 
napojenia nosných stien hrúbky 250 mm to budú dve spony osadené v každej druhej ložnej 
škáre, v murive hrúbky 140 mm to bude iba jedna spona v každej druhej škáre. V mieste 
osadenia spôn sa musia mierne zabrúsiť rebrá tvaroviek, alebo spony sa musia s citom vklepať 
do rebier tvarovky pomocou murárskeho kladiva. Toto opatrenie sa robí z dôvodu zachovania 
hrúbky ložných škár. Keć je takto pripravené miesto osadenia spony, môže sa naniesť maltová 
zmes a do nej sa následne osadí spona. Po priložení spony ćalším radom tvaroviek sa táto spona 
musí zahnúť smerom na dol, aby sa predišlo nebezpečiu zranenia pracovníkov. [10]  
 
 
Obrázok 12 Osadenie stenovej spony [10] 
 
Po ukončení pracovnej zmeny je potrebné vykonať také opatrenia, aby sme predchádzali 
škodám na majetku ako aj zdraví. Medzi tieto opatrenia patrí očistenie a uschovanie použitého 
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náradia ako aj pracovných pomôcok do uzamykateĐného skladu, a zabezpečenie predmetov 
proti pádu z lešenia. Všetok voĐne položený stavebný materiál je potrebné zabezpečiť proti 
pôsobeniu poveternostných vplyvov. Rovnako je potrebné pred týmito vplyvmi ochrániť miesta 
okenných parapetov ako aj korunu muriva, čo sa zabezpečí zakrytím fóliou Porotherm ZIP –H 
a jej dôkladným priťažením proti odfúknutiu vetrom. Správne vykonanie týchto úkonov musí 
okontrolovať vedúci pracovník. [10]  
 
 
Obrázok 13 Zakrytie koruny muriva [10]   
 
Najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri murovaní: 
     -konzistencia maltovej zmesi (množstvo použitej zámesovej vody) 
-zlé založenie prvej rady tvaroviek ako aj rohov 
-zle uloženie prekladov ako nedostatočná väzba muriva 
-zlý spôsob skladovania materiálov   
 
3.1.10. Akosť a kontrola kvality 
Pri kontrole kvality je potreba riadiť sa normami, platnou legislatívou alebo platnou 
projektovou dokumentáciou. Poznáme kontrolu vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. Všetky 
vykonané kontroly sa musia zapisovať do stavebného denníka. Pracovisko predáva 
objednávateĐ stavbyvedúcemu čaty, ktorá bude realizovať výstavbu obvodového plášťa. [16] 





Táto kontrola zahŕňa odovzdanie a prevzatie staveniska z bezpečnostnej a technickej 
stránky. Musí sa skontrolovať najmä kvalita zhotovenia konštrukcií, na ktorých bude závisieť 
zhotovenie obvodového plášťa. Kontroluje sa: 
-projektová dokumentácia 
-vymedzenie pracovného úseku 
-cesty pre prísun materiálu a prechod pracovníkov 
-rovinatosť ako aj únosnosť podkladu pod budúci obvodový plášť 
-kontrola materiálu (kvalita, množstvo, zásady uskladnenia) [16] 
 
Medzioperačná kontrola:   
Táto kontrola sa vykonáva z dôvodu dosiahnutia čo najlepšej kvality pri murovaní 
obvodovej konštrukcie. Kontroluje sa: 
-zhoda a kvalita použitých murovacích prvkov ako aj maltových zmesí 
-kontrola zvislosti, vodorovnosti a rovinatosti  
-kontrola pracovných podmienok (počasie) 
-kontrola správneho zhotovenia podĐa PD 
-kontrola kvality zhotovenia (ložné a styčné škáry, previazanie tvaroviek) 
-osadenie kotviacich spôn pre vnútorné murivo [16] 
 
Výstupná kontrola: 
Pred vykonaním tejto kontroly je potrebné poznať limitné hodnoty pre kontrolované časti. 
O výsledkoch tejto kontroly sa musí zhotoviť adekvátny zápis. Kontroluje sa: 
-zápisy o doposiaĐ vykonaných kontrolách počas prác 
-vodorovnosť a zvislosť (max. odchýlka je 1 mm na 2 m) 
-dodržanie minimálnej väzby tvaroviek (100 mm) 
-správnosť uloženia prekladov 
-veĐkosť a kvalita vyplnenia škár 
-dodržanie PD (rozmery, otvory, materiál) 
-vykonávanie predpísaných skúšok [16] 
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3.1.11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Všetky osoby ktoré sa budú pohybovať na stavenisku musia byť riadne preškolené odbornou 
osobou o BOZP z čoho budú preskúšané a o tomto musí byť vyhotovený zápis. Rovnako musia 
byť osoby podieĐajúce sa na murovaní obvodového plášťa preškolené o technologickom 
postupe tohto procesu. Všetci pracovníci musia byť zo strany zamestnávateĐa vybavený 
náležitým náradím ako aj ochrannými a pracovnými pomôckami. Za účelom dokumentovania 
školení ako aj preberania ochranných pomôcok bude každý zamestnanec mať vlastný zošit 
BOZP. Pracovať vo výške na lešení smú len pracovníci preškolený v súlade s ČSN 362/2005 
Sb. a rovnako musia mať platné zdravotné prehliadky. Na stavenisku je nariadené dodržiavať 
povinnosť nosenia ochranných pracovných pomôcok, dodržiavať technologický postup a zákaz 
požívania alkoholických a omamných látok. Na kontrolu týchto nariadení je pre danú stavbu 
určený koordinátor BOZP, ktorý ich porušenie bude trestať sankciami podĐa zákona. V prípade 
vzniku pracovného úrazu musí byť privolaný koordinátor BOZP a o tomto úraze musí byť 
vyhotovený zápis. Je potrebné dodržiavať tieto predpisy: [16, 17] 
-zákon č. 309/2006 Sb., zaistenie a upravenie ćalších podmienok bezpečnosti a ochrany       
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
-nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP na pracoviskách 
s nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky 
-zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce  
-nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., stanovenie podmienok ochrany zdravia pri práci [16, 17] 
            
3.1.12. Ekológia 
Počas výstavby bytového domu musí byť dodržaný zákon č. 17/1992 Sb., o životnom 
prostredí [8], zákon č. 100/2001 Sb., o ochrane životného prostredia a možné vzniknuté vplyvy 
na životné prostredie [9], zákon 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny [9]. Počas realizácie 
obvodového plášťa sa nepredpokladá použitie nebezpečných látok, to znamená že je zamedzené 
vzniku výrazného ovplyvnenia životného prostredia. Vzniknutý odpad bude v čo najväčšej 
miere separovaný a uskladnený v nádobách na to určených. S týmto odpadom musí byť 
nakladané podĐa zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch [19].  
Pri výstavbe objektu bude dočasne zvýšená hlučnosť ako aj prašnosť, avšak zhotoviteĐ musí 
tieto aspekty obmedziť na minimum. Počas výstavby bude rešpektovaný nočný kĐud a to v čase 
od 6:00 do 22:00 hodín. Rovnako treba vo zvýšenej miere dbať na úniky prevádzkových 
kvapalín zo strojov a zariadení pracujúcich na stavenisku z dôvodu ochrany životného 
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prostredia. Pred výjazdom vozidiel zo staveniska na cestnú komunikáciu musia byť tieto 
vozidlá riadne očistené a umyté. [16]  
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3.2. Technická správa zariadenia staveniska 
 
3.2.1. Obecné informácie 
Informácie o stavbe: 
Názov stavby:   Bytový dom, Kysucké Nové Mesto 
Miesto stavby:   Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 1452, 024 01 
Parcelné čísla pozemkov:  1625 
Účel užívania stavby:  Stavba pre trvalé bývanie 
 
Informácie o objednávateľovi: 
Meno a priezvisko:   Michal Neománi 
Adresa:    Dolný Vadičov 100, 023 45 Horný Vadičov 
Kontakt:   +421 907 956 852 
 
Informácie o zhotoviteľovi: 
Názov firmy:   BUGYstav s.r.o. 
IČO:    32856289 
Adresa:   Dolný Vadičov 18, 023 45 Horný Vadičov  
Kontakt:   +421 902 882 154 
Email:    1andrejbugan@gmail.com 
 
3.2.2. Popis staveniska 
Zariadenie staveniska sa týka parcely číslo 1625 o celkovej výmere 3188,57 m2, ktorá sa 
nachádza v zastavanej oblasti katastrálneho územia Kysuckého Nového Mesta a doposiaĐ 
nebola nijak využívaná. Priamo susedí s parcelami číslo 1624, 1626 a 1257, ktoré nie sú priamo 
zasiahnuté výstavbou bytového domu. Z jednej strany pozemok susedí s ulicou Cesta do 
Rudiny. Toto stavenisko bude počas výstavby oplotené prenosným plechovým oplotením Johny 
Servis výšky 2 m. Stavenisko bude taktiež napojené na technickú infraštruktúru vedenú na ulici 
Cesta do Rudiny. Stavenisko bude zásobované pomocou prípojok zo stávajúcich sieti vedených 
v ulici Cesta do Rudiny. Prípojka vody bude vedená v zemi v hĺbke 1,0 m a bude obsahovať 
vodomernú šachtu s vodomerom a uzáverom. Elektrická prípojka bude vedená zemou v hĺbke 
0,8 m a bude obsahovať elektromer. Osvetlenie bude pomocou halogénových svietidiel 
umiestnených na drevených stĺpoch. Stavenisko bude odvodnené pomocou vsakovania do 
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okolitého prostredia. Všetky spevnené plochy budú vyspádované pre správne odtekanie 
zrážkovej vody a technologická voda musí byť odvádzaná čo najćalej od stavebnej jamy 
a spevnených plôch. Na tomto stavenisku budú komunikácie zhotovené z cestných  betónových 
panelov rozmerov 2 x 3 m uložených do štrkového lôžka. Takýto podklad bude zhotovený aj 
pod vežovým žeriavom a silom na maltové zmesi. Tieto plochy budú priamo napojené na 
dopravnú komunikáciu Cesta do Rudiny. Všetky stroje odchádzajúce zo staveniska budú 
musieť byť dôkladne očistené. Sociálna časť zariadenia staveniska je zhotovená zo stavebných 
buniek Containex, ktoré budú napojené na elektrinu, vodu ako aj kanalizáciu. Na stavenisku sa 
bude nachádzať niekoĐko skladovacích plôch, ktoré budú zhotovené zo štrku frakcie 16/32 mm  
zhutneného na požadovanú únosnosť.    
 
3.2.3. Skládky a zariadenie staveniska 
 
Spotreby jednotlivých médií: 
Predmetné stavenisko je potrebné napojiť na vodu, elektrický prúd NN ako aj kanalizáciu. 
Jednotlivé napájacie miesta pre tieto siete sa nachádzajú na ulici Cesta do Rudiny. Všetky siete 
ako aj prípojky sú zakreslené vo výkrese č.1 Situácia. Tieto prípojky musia byť zhotovené pred 
samotnou realizáciou zariadenia staveniska. Na tieto prípojky budú napojené stavebné bunky 
sociálneho zázemia. Na stavenisku sa bude nachádzať veĐkokapacitný kontajner určený na 
stavebný odpad. Všetok stavebný materiál bude uložený na skládkach na to určených a bude 
chránený pred poveternostnými vplyvmi podĐa požiadaviek výrobcu.  
 
Zásobovanie vodou: 
Vodovodná prípojka zariadenia staveniska bude napojená na verejnú vodovodnú sieť DN 200 
spoločnosti SEVAK vedenú na ulici Cesta do Rudiny. Navrhnutá je z materiálu PE o priemere 
DN 30 v sklone 3%, vedená bude zemou v hĺbke 1000 mm. Vodovodná zostava sa bude 
nachádzať v revíznej šachte pri hranici pozemku. Výpočet spotreby vody pozostáva z výpočtu 




Výpočet najvyššej spotreby vody: 
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Ošetrovanie betónu m3 25,4 220 5588 
Malta - Profi m3 98,6 30 2958 
Malta - AM m3 75,3 25 1882,5 
Výroba omietky m2 125,6 35 4396 
Murovanie stien  m2 35,8 270 9666 
Murovanie priečok m2 79,7 25 1992,5 
Celkom A 26483 
Tabuľka 1 Výpočet vody na prevádzkové účely [24] 
   












Hygienické účely 1 pracovník 12 40 480 
Sprchovanie 1 pracovník 12 45 540 
Celkom B 1020 
Tabuľka 2 Výpočet vody na hygienické a sociálne účely [24] 
 






Umývanie náradia, kropenie komunikácií 300 
  Umývanie motorových vozidiel 4000 
Celkom C 4300 
Tabuľka 3 Výpočet vody na technologické účely [24] 
 
Výpočet spotreby vody: 
 
Qn = (€ Pn*Kn) / t*3600 = (A*1,6+B*2,7+C*2,0) / (t*3600)  
Qn = (26483*1,6+1020*2,7+4300*2)/(8*3600) 
Qn = 1,87 l /s [24] 
 
Qn – potreba vody [ l/s] 
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Pn – potreba vody [l /deň, l /zmenu] 
Kn – koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu  
t – doba, po ktorú je voda odoberaná [hod] [24] 
 
Požiarna voda 
Neuvažuje sa, nakoĐko v blízkosti pozemku sa nachádza verejný hydrant. 
 
Navrhujem PE potrubie DN 30. 
 
Kanalizácia: 
Splašková voda z unimobuniek sociálnych zariadení a prevádzky staveniska bude odvádzaná 
staveniskovou PE prípojkou DN 125 do verejnej kanalizačnej siete SEVAK. 
 
Zásobovanie elektrickou energiou: 
Stavenisko bude napojené pomocou elektrickej prípojky na NN elektrické vedenie vedené 
na ulici Cesta do Rudiny. Táto elektrická prípojka bude vedená zemou v hĺbke 0,8 m a bude 
obsahovať elektromer umiestnený pri hranici pozemku. Po stavenisku bude elektrická energia 
vedená rovnako zemou, v mieste vedenia pod komunikáciou musí byť vodič chránený 
plastovou chráničkou. Pre podrobné rozmiestnenie vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska. 
 
Výpočet najvyššieho príkonu elektrickej energie:  
Prevádzkové spotrebiče P1: 
 
NÁZOV SPOTREBIČA PRÍKON 
Maltové silo 20 kW 
Bloková píla Magnum 900 4 kW 
Vŕtačka Makita 3 x 0,8 kW 
Vykurovacie teleso v bunke 4 x 2,5 kW 
Žeriav Liebherr  35 kW 
Vysokotlakový čistič 2,0 kW 
Zváračka OKI 250 2 x 10 kW 
Ohýbačka ocele Bendof MU  
16 
1,5 kW 
Miešadlo na maltu  2,5 kW 
Brúska Makita 9557NBX1 2 x 0,84 kW 
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murovania daného podlažia, to znamená počas zhotovovania stropu respektíve základov. 
Tvarovky budú dopravené na paletách a budú zafóliované výrobcom z dôvodu ich ochrany 
proti nasiaknutiu vodou. V našom prípade riešime murovací materiál Porotherm pre 1.N.P.  
 
Tvarovky: 
-Porotherm 44 T Profi:  -spotreba = 16 ks/m2, 36,4 ks/m3 
     -počet kusov na palete = 72 ks 
     -plocha spolu = 123,85 m2 
     -počet kusov = 1982 ks 
     -počet paliet = 28 ks  
     -rozmer palety = 1340 x 1000 mm [10] 
 
-Porotherm 44 T Profi 1/2: -spotreba = 32 ks/m2, 72,8 ks/m3 
     -počet kusov na palete = 144 ks 
     -plocha spolu = 7,5 m2 
     -počet kusov = 240 ks 
     -počet paliet = 2 ks  
     -rozmer palety = 1340 x 1000 mm [10] 
 
-Porotherm 25 AKU Z:  -spotreba = 12,1 ks/m2, 48,4 ks/m3 
     -počet kusov na palete = 48 ks 
     -plocha spolu = 103,4 m2 
     -počet kusov = 1252 ks 
     -počet paliet = 26 ks  
     -rozmer palety = 1180 x 1000 mm [10] 
 
-Porotherm 14 T Profi:  -spotreba = 8 ks/m2, 57,1 ks/m3 
     -počet kusov na palete = 80 ks 
     -plocha spolu = 116,3 m2 
     -počet kusov = 931 ks 
     -počet paliet = 12 ks   
     -rozmer palety = 1180 x 1000 mm [10] 
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Plocha skládky pre tvarovky: -30 ks * (1,34 * 1,00) + 38 ks ( 1,18 * 1,00) = 85,04 m2 
[10] 
     -na seba dve palety = 85,04 / 2 = 45,52 m2 
Plocha skládky pre murovacie tvarovky bude 50 m2.  
 
Skládka prekladov: 
Keramické preklady budú dovezené na celú stavbu na jeden krát. Preklady Porotherm KP 7 
sú balené po 20 kusov a sú stiahnuté plechovou páskou. Preklady Porotherm KPP 12 sú balené 
po 40 kusov a sú rovnako stiahnuté plechovou páskou. Všetky preklady sú dodávané na 
drevených hranoloch 75 x 75 x 960 mm. 
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 125 cm) = 54 ks – 3 palety – 0,96 x 1,25 = 3,6 m2   
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 150 cm) = 190 ks – 10 paliet – 0,96 x 1,5 = 14,4 m2 
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 200 cm) = 24 ks – 1 paleta – 0,96 x 2,0 = 1,92 m2 
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 225 cm) = 60 ks – 3 palety – 0,96 x 2,25 = 6,48 m2 
-Porotherm KP 7 (23,8 x 7 x 250 cm) = 18 ks – 1 paleta – 0,96 x 2,5 = 2,4 m2 
-Porotherm KPP 12 (12 x 6,5 x 1,25 cm) = 33 ks – 1 paleta – 0,96 x 1,25 = 1,2 m2 [10] 
 
Minimálna plocha potrebná pre skládku prekladov je spolu 40 m2.   
 
 Malty: 
Maltové zmesi budú dovážané popri tvarovkách na každé podlažie zvlášť. Uskladnené musia 
byť v plechovom sklade aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. VzhĐadom na 
potrebný počet vriec navrhujem použitie skladovacieho kontajneru Containex LC 20´  
s podlahovou plochou 15 m2.      
 
-Porotherm profi:   -kontaktné nanášanie valcom 
     -z 25 kg suchej zmesi získame 20 l malty 
-potrebné množstvo čerstvej malty = 500 litrov 
-počet vriec = 25 ks [10]  
 
-Porotherm profi AM:   -z 25 kg suchej zmesi získame 14 l hotovej malty 
-potrebné množstvo čerstvej malty = 951,5 litrov 
     -počet vriec = 68 ks [10]  
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-Porotherm MM 50:   -zo 40 kg suchej zmesi získame 25 l hotovej malty 
-potrebné množstvo čerstvej malty = 2068 litrov 
     -počet vriec = 83 ks [10]  
 
Skládka materiálu pre stropy: 
Materiál pre stropy bude skladovaný na skládke pre murovací materiál. Bude dovezený po 
tom, čo sa táto skládka vyprázdni preložením murovacieho materiálu na skladovaciu plochu 
v objekte. Plocha skládky pre murovací materiál bude mať 50 m2 čo postačuje na uskladnenie 
materiálu pre stop jedného podlažia. Stropné nosníky POT sa podkladajú vo vzdialenosti 50 cm 
od koncov drevenými hranolmi 40 x 20 mm. Tieto hranoly musia byť nad sebou. Stropné vložky 
KSV sú dodávané na drevených paletách o rozmere 1180 x 1000 mm, ktoré sú zafóliované. 
  
-Stropné nosníky POT dl. 4,5 m – 18 ks, 6 ks na seba – potrebná plocha = 1,62 m2 
-Stropné nosníky POT dl. 5,5 m – 12 ks, 6 ks na seba – potrebná plocha = 1,32 m2  
-Stropné nosníky POT dl. 6,0 m – 26 ks, 6 ks na seba – potrebná plocha = 3,6 m2 
-Stropné nosníky POT dl. 2,75 m – 6 ks, 6 ks na seba – potrebná plocha = 0,33 m2 
-Stropné vložky KSV 17/60 – 60 ks/paleta – 855 kusov = 15 paliet 
-Stropné vložky KSV 17/45 – 75 ks/paleta – 120 kusov = 2 palety 
-Stropné vložky KSV 10/60 – 80 ks/paleta – 110 kusov = 2 palety 
-Stropné vložky KSV 10/45 – 120 ks/paleta – 15 kusov = 1 palety 
-Jedná paleta = 1000 x 1180 mm – 20 paliet = 23,6 m2 – 2 palety na seba = 11,8 m2 [10]   
 
Na skladovanie materiálu pre strop jedného podlažia bude potrebná skladovacia plocha 
18,67 m2. 
    
Skládka zeminy a ornice: 
Z plochy pod budúcim objektom ako aj pod zariadením staveniska bude pred zahájením prác 
zhrnutá ornica v hrúbke 150 mm a bude uložená na skládke na pozemku investora. Po skončení 
výstavby bude použitá na terénne úpravy pozemku. Objem uskladnenej ornice bude 300 m3,  
plocha potrebná na uskladnenie je 150 m2 (10 x 15 m) a výška uskladnenej ornice bude 2,8 m. 
Zemina z výkopov bude rozdelená na dve časti a to tak, že na stavenisku bude uskladnená 
časť potrebná na obsyp a zásyp stavebnej jamy, a ostatná zemina o objeme asi 320 m3 bude 
odvezená na skládku vzdialenú 3 kilometre od staveniska. Objem uskladnenej zeminy bude 130 
m3, plocha potrebná na skladovanie je 60 m2 a výška skládky bude 2,8 m.  




Návrh buniek zariadenia staveniska: 
Na stavenisku sa budú nachádzať  stavebné bunky pre personál stavby, pre hygienické 
potreby ako aj pre skladovanie stavebného materiálu a náradia. Navrhujem stavebné bunky od 
firmy Containex. Bunky pre personál ako aj hygienické zázemie budú vykurované pomocou 
elektrickej energie. Bunky budú osadené na zhutnenom kamenive frakcie 16/32 mm, pod 
ktorým bude zhrnutá ornica v hrúbke 150 mm. S bunkami sa bude manipulovať pomocou 
vežového žeriavu Liebherr, ktorý sa nachádza sa na stavenisku. Návrh konkrétnych buniek:  
 
WC + umývareň: 
Predpokladaný maximálny počet pracovníkov pohybujúcich sa na stavenisku je 12 osôb, 
pričom sa nepočíta s pohybom žien na stavenisku. Z toho dôvodu navrhujem 1 x sanitárnu 
bunku Containex 20´, v ktorej sa nachádza 2 x mušĐa, 2 x sedadlo, 2 x sprcha a 5 x umývadlo.  
 
 
Obrázok 14 Sanitárna bunka Containex 20´ [20] 
 
Bunky pre vedúcich pracovníkov:  
Predpokladaný počet vedúcich pracovníkov pohybujúcich sa na stavbe je 2 osoby a to 
stavbyvedúci a majster. Na jednu osobu je požadovaná podlahová plocha 8-12 m2. Navrhujem 
2 x kancelársku bunku Containex 16´, ktorá ma podlahovú plochu 11,9 m2. 
 
Bunky pre pracovníkov: 
Predpokladaný počet pracovníkov pohybujúcich sa na stavbe je maximálne 12 osôb, na 
jedného pracovníka je potrebná plocha 1,75 m2. Potrebná podlahová plocha pre všetkých 
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pracovníkov je 21 m2. Navrhujem 2 x kancelársku bunku Containex 16´, ktorá ma podlahovú 
plochu 11,9 m2. 
 
  
Obrázok 15 Kancelárska bunka Containex 16´ [20] 
 
Kontajnery pre skladovanie stavebného materiálu a náradia: 
Navrhujem použitie 2 kusov skladovacieho kontajneru Containex LC 20´ s podlahovou 
plochou 15 m2. Tieto kontajnery sú uzamykateĐné.  
 
Vežový žeriav: 
Na predmetné stavenisko je navrhnutý vežový žeriav Liebherr 26 K, ktorý bude osadený na 
betónových paneloch. Tieto panely budú osadené do zhutneného štrku frakcie 8/16 a16/32 mm. 
Žeriav má výšku 12 m a dĺžku ramena 26 m. Pre viac informácií vić výkres č. 13 Zariadenie 
staveniska ako aj technický list žeriavu. 
 
Odpadový kontajner: 
Pre dané stavenisko je navrhnutý 1 x veĐkokapacitný kontajner pre zmiešaný stavebný odpad 
od firmy T+T. Rozmer kontajnera je 4,0 x 2,0 x 1,3 m, umiestnenie na stavenisku vić výkres 
č. 13 Zariadenie staveniska. 
 
Silo na maltové zmesi: 
Pre umiestnenie sila je na stavenisku navrhnutá plocha z cestných panelov uložených do 
štrkového lôžka frakcie 8/16 a 16/32 mm. Pre maltové zmesi je navrhnuté silo od firmy Baumit 
o objeme 6 m3, pričom jeho pôdorysný rozmer je 2,5 x 2,5 m a výška 6,3 m. Umiestnenie plochy 
pre silo vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska. [21] 





Betónová zmes pre stavbu bytového domu bude dovážaná pomocou autodomiešávačov 
z centrálnej betonárne vzdialenej od staveniska 5 km. Na miesto zabudovania bude betónová 
zmes čerpaná pomocou automobilového čerpadla na betón.     
 
Debnenie a betonárska výstuž: 
Na stavenisku je pre skladovanie a prípravu debnenia ako aj výstuže vyčlenený priestor zo 
zhutneného štrku frakcie 16/32 mm, rozmer tohto priestoru je 4,0 x 8,0 m. Presné umiestnenie 
vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska. 
 
Oplotenie staveniska: 
Stavenisko bude počas výstavby oplotené mobilným nepriehĐadným oplotením Johny Servis 
NPV – 3 o výške 2m. V mieste prístupovej cesty sa bude nachádzať uzamykateĐná posuvná 
brána. [22]    
   
3.2.4. Odvodnenie staveniska 
Stavenisko bude odvodnené pomocou vsakovania do okolitého terénu. Všetky spevnené 
plochy budú vyspádované pre správne odtekanie zrážkovej vody. NakoĐko je hladina spodnej 
vody v danej lokalite vo väčšej hĺbke, nepredpokladá sa problém so vsakovaním.   
Technologická voda musí byť odvádzaná čo najćalej od stavebnej jamy a spevnených plôch. 
 
3.2.5. Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Na stavenisku budú spevnené plochy pre komunikáciu zhotovené z cestných  betónových 
panelov rozmerov 2 x 3m a hrúbky 15 cm. Panely budú uložené do štrkového lôžka z kameniva 
frakcie 8/16 a 16/32 mm. Tieto plochy budú priamo napojené na dopravnú komunikáciu Cesta 
do Rudiny. Všetky stroje odchádzajúce zo staveniska budú musieť byť dôkladne očistené.  
Stavenisko bude taktiež napojené na technickú infraštruktúru vedenú na ulici Cesta do Rudiny. 
Konkrétne sa jedná o prípojku vodovodu, elektrickej energie NN a kanalizácie. 
 
Kanalizačná prípojka: 
Všetky splaškové vody z unimobuniek, sociálnych zariadení a prevádzky staveniska bude 
odvádzaná staveniskovou PE prípojkou DN 125 do verejnej kanalizačnej siete SEVAK vedenej 
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na ulici Cesta do Rudiny. Táto kanalizačná prípojka bude vedená zemou v hĺbke min. 800 mm 




Vodovodná prípojka zariadenia staveniska bude napojená na verejnú vodovodnú sieť DN 200 
spoločnosti SEVAK vedenú na ulici Cesta do Rudiny. Navrhnutá je z materiálu PE o priemere 
DN 30 v sklone 3% a vedená bude zemou v hĺbke 1000 mm. Obsypaná bude štrkopieskovým  
obsypom. Vodovodná zostava sa bude nachádzať vo vodomernej šachte pri hranici pozemku. 
V mieste vedenia popod staveniskovú komunikáciu musí byť chránená plastovou chráničkou. 
Trasa vedenia vodovodu vić výkres č. 13 Zariadenie staveniska. 
 
Elektrická prípojka NN: 
Stavenisko bude napojené pomocou elektrickej prípojky na NN elektrické vedenie vedené 
na ulici Cesta do Rudiny. Táto elektrická prípojka bude vedená zemou v hĺbke 0,8 m, bude 
opatrená chráničkou a bude obsahovať elektromer umiestnený pri hranici pozemku. Po 
stavenisku bude elektrická energia vedená rovnako zemou, v mieste vedenia pod komunikáciou 
musí byť vodič chránený plastovou chráničkou TK1. Pre podrobné rozmiestnenie vić výkres 
č. 13 Zariadenie staveniska.  
 
3.2.6. Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Pri realizácii predmetnej stavby sa nepredpokladá žiaden významný vplyv na okolité stavby 
alebo pozemky, bude len mierne zvýšená hlučnosť a prašnosť. Všetky tieto neželané vplyvy 
budú minimalizované na minimum. Ak sa počas výstavby znečistí alebo inak znehodnotí cestná 
komunikácia, musí byť toto znehodnotenie čo najskôr odstránené.  
 
3.2.7. Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 
a rúbanie drevín 
Celé stavenisko bude pred začatím prác oplotené staveniskovým oplotením Johny Servis 
NPV – 3 o výške 2m. Oplotenie bude kotvené do prenosných betónových tvaroviek. Nie je 
potrebné rúbanie drevín ani asanovanie stávajúcich objektov. 
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3.2.8. Maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé)  
Výstavba sa týka parcely číslo 1625 o celkovej výmere 3188,57 m2. Trvalý záber pod budúci 
bytový dom je 212,1 m2, ćalšie trvalé zábery sa budú týkať zhotovenia prístupovej cesty 
a chodníkov o ploche 250 m2. Dočasný záber bude spojený so zariadením staveniska, to však 
bude po dokončení stavby vrátené do pôvodného stavu. 
   
3.2.9. Maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Druh odpadu                                       Množstvo                      Kategória odpadu 
17 01 01 Betón                                      2,3t                                        O 
17 02 01 Drevo                                     0,4t                                         O 
17 03 05 Železo                                    1,8t                                         O 
17 09 04 Zmiešané st. odpady              0,6t                                         O 
 
Likvidácia odpadu bude prebiehať podĐa zákona č. 185/2001 Sb., [19] a vyhlášky č. 
383/2001 Sb., [23]. Túto likvidáciu bude vykonávať odborná firma T+T, s ktorou bude táto 
skutočnosť zmluvne ošetrená. 
        
3.2.10. Bilancia zemných prác , požiadavky na prísun alebo deponie zemín 
Skrývka ornice bude v hrúbke 150 mm,  objem skladovanej ornice bude 300 m3. Táto ornica 
bude skladovaná na pozemku investora. Z výkopov bude množstvo uskladnenej zeminy 130 
m3, zvyšná zemina bude odvezená mimo staveniska. 
 
3.2.11. Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Počas výstavby bytového domu musí byť dodržaný zákon č. 17/1992 Sb., o životnom 
prostredí [8], zákon č. 100/2001 Sb., o ochrane životného prostredia a možné vzniknuté vplyvy 
na životné prostredie [9], zákon 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny [9]. Počas realizácie 
obvodového plášťa sa nepredpokladá použitie nebezpečných látok, to znamená že je zamedzené 
vzniku výrazného ovplyvnenia životného prostredia. Vzniknutý odpad bude v čo najväčšej 
miere separovaný a uskladnený v nádobách na to určených. S týmto odpadom musí byť 
nakladané podĐa zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch [19].  
Pri výstavbe objektu bude dočasne zvýšená hlučnosť ako aj prašnosť, avšak zhotoviteĐ musí 
tieto aspekty obmedziť na minimum. Počas výstavby bude rešpektovaný nočný kĐud a to v čase 
od 6:00 do 22:00 hodín. Rovnako treba vo zvýšenej miere dbať na úniky prevádzkových 
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kvapalín zo strojov a zariadení pracujúcich na stavenisku z dôvodu ochrany životného 
prostredia. Pred výjazdom vozidiel zo staveniska na cestnú komunikáciu musia byť tieto 
vozidlá riadne očistené a umyté. [16] 
 
3.2.12. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Všetky osoby ktoré sa budú pohybovať na stavenisku musia byť riadne preškolené odbornou 
osobou o BOZP z čoho budú preskúšané a o tomto musí byť vyhotovený zápis. Rovnako musia 
byť osoby podieĐajúce sa na murovaní obvodového plášťa preškolené o technologickom 
postupe tohto procesu. Všetci pracovníci musia byť zo strany zamestnávateĐa vybavený 
náležitým náradím ako aj ochrannými a pracovnými pomôckami. Za účelom dokumentovania 
školení ako aj preberania ochranných pomôcok bude každý zamestnanec mať vlastný zošit 
BOZP. Pracovať vo výške na lešení smú len pracovníci preškolený v súlade s ČSN 362/2005 
Sb. a rovnako musia mať platné zdravotné prehliadky. Na stavenisku je nariadené dodržiavať 
povinnosť nosenia ochranných pracovných pomôcok, dodržiavať technologický postup a zákaz 
požívania alkoholických a omamných látok. Na kontrolu týchto nariadení je pre danú stavbu 
určený koordinátor BOZP, ktorý ich porušenie bude trestať sankciami podĐa zákona. V prípade 
vzniku pracovného úrazu musí byť privolaný koordinátor BOZP a o tomto úraze musí byť 
vyhotovený zápis. Je potrebné dodržiavať tieto predpisy: [16, 17] 
-zákon č. 309/2006 Sb., zaistenie a upravenie ćalších podmienok bezpečnosti a ochrany       
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
-nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP na pracoviskách 
s nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky 
-zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce  
-nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., stanovenie podmienok ochrany zdravia pri práci [16, 17] 
 
3.2.13. Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Nepredpokladá sa pohyb zdravotne ťažko postihnutých osôb po stavbe v čase výstavby 
objektu bytového domu. 
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3.2.14. Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Počas výstavby bytového domu bude mierne zvýšená intenzita dopravy vozidiel, nie však 
na toĐko aby bola potreba vykonať špeciálne opatrenia. Pri výjazde zo staveniska bude 
umiestnená tabuĐa s určením prednosti v jazde.  
   
3.2.15. Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby 
Pri realizácii predmetnej stavby nie je potreba stanovovať žiadne špeciálne podmienky. 
 
3.2.16. Postup výstavby, rozhodujúce termíny 
Termín zahájenia výstavby: 5/20017 
Termín ukončenia výstavby: 7/2019 
 
Zahájenie stavebných prác je možné až po vydaní stavebného povolenia pre danú stavbu. 
Po dokončení objektu musí prebehnúť preberacie konanie ako aj kolaudačné konanie. 
Stavenisko sa musí upraviť do pôvodného stavu.   
  




Predmetom tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie bytového 
domu v rozsahu pre stavebné povolenie, následne sa pre tento bytový dom riešil technologický 
postup vymurovania obvodového plášťa z keramických tvaroviek Porotherm. Tento postup sa 
zaoberal vymurovaním 1.N.P. tohto objektu. Celá projektová dokumentácia je zhotovená podĐa 
platných noriem a predpisov. Konštrukčné riešenie obvodových konštrukcií bytového domu 
bolo zvolené z keramického systému Porotherm 44 T Profi. Technologický postup murovania 
sa presne zaoberal správnym postupom pri zhotovení obvodového plášťa vybraného podlažia, 
aby tento objekt bol stabilný, bezpečný a technologický správne zhotovený. Ćalej moja 
bakalárska práca riešila časový harmonogram výstavby vybranej časti objektu, z ktorého sme 
zistili že zhotovenie jedného podlažia bude trvať 18 dní a rozpočet, z ktorého sme zistili že cena 
zhotovenia jedného podlažia bude 566 918,17 kč. Rovnako sa v bakalárskej práci riešili 
tepelno- technické posudky a zariadenie staveniska.  




Rád by som sa poćakoval svojej vedúcej bakalárskej práce Ing. Hane Ševčíkovej, Ph.D. , za 
konzultácie, pomoc, odborné rady ako aj výborný prístup pri riešení tejto bakalárskej práce.    
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